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1. Sissejuhatus 
 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kohaliku omavalitsuse (KOV) 

ülesandeks korraldada oma territooriumil veevarustust ja kanalisatsiooni.  

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava olemasolu kohustuslikkuse ja nõuded kavale 

sätestab Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus, mille kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -

kanalisatsioon (ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Arendamise kava koostatakse 12-aastase perioodi kohta 

ning see peaks sisaldama vähemalt ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeeme, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist maksumust. Kava vaadatakse üle vähemalt 

kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 

Külade ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon on kajastatud eraldi joonistel. ÜVK joonistel esitatud 

tingmärkide legend on vastavalt joonise valdkonnale (ühisveevärk või ühiskanalisatsioon) 

universaalne ja kohaldub kõigile joonistele.  

Käesoleva kava aluseks on 2008.aastal Häädemeeste Vallavalitsuse tellimusel AS Entec poolt 

koostatud ÜVK arendamise kava.  
 

2. Õiguslikud alused 
 

ÜVK õiguslik korraldamine, planeerimine ja arendamine tugineb on järgmistele seadustele ja 

nendest tulenevatele õigusaktidele: 

 

• Asjaõigusseadus  

• Asjaõigusseaduse rakendamise seadus  

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  

• Veeseadus  

• Looduskaitseseadus  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  

• Planeerimisseadus  

• Ehitusseadus 

3. Lähteandmed 
 

Veemajanduskava 

Käesolev ÜVK arendamise kava on koostatud vastavuses Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskavaga  perioodiks 2009-2015 mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010 

korraldusega nr 118 "Veemajanduskavade kinnitamine". Valminud on ka  Lääne-Eesti 

veemajanduskava  ajakohastamine uueks etapiks - aastateks 2015-2021 eelnõu, millega on 

arvestatud  Häädemeeste valla ühisveevärgi arendamise ajakohastamisel. 

 

 



HÄÄDEMEESTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTETEKS 2015-2027 

5 
 

Veemajanduskava meetmete kava, s.h. investeeringute maksumus, on ette nähtud perioodiliselt 

ajakohastada.  

 

Maakonnaplaneering 

ÜVK arendamise kava on koostatud vastavuses maakonnaplaneeringule ja teemaplaneeringutele:  

• Pärnu maakonna planeering 

• Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” 

• Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering “Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-

2015“ 

 

Häädemeeste valla üldplaneering 

Valla üldplaneering kehtestati 19.06. 2013 Häädemeeste Vallavolikogu määrusega nr 8. 

Kehtestatud on järgmised osaüldplaneeringud: 

• Lemme telkimisala osaüldplaneering 

• Krapi telkimisala osaüldplaneering 

• Kabli ja Treimani supelrandade osaüldplaneering –supelrandade teemaplaneering 

 

Häädemeeste valla arengukava 

Häädemeeste valla esimene arengukava koostati 2004.a. Seda korrigeeritakse vastavalt seadusele 

ja vajadusele. Arengukava muutmine on aluseks iga järgmise aasta eelarve koostamise protsessile. 

Arengukava koostamise käigus toimunud külakoosolekutel formuleeritud prioriteetidena esineb 

enim kõikide paikkondade eelisvajaduste seas vallateede remondi kõrval veemajanduse 

korrastamine. 2014.a. kinnitatud arengukava tegevuskavas sisaldub Ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni seaduses ette nähtud tegevuste arendamine. Kaasrahastajateks on kavandatud 

lisaks omavalitsusele SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa Liidu struktuurifondid. 

 

Detailplaneeringud 

Perspektiivseid suuremaid elamupiirkondi (üle 50 elanikuga) lähiajal vallas kavandatud ei ole. 

Detailplaneeringutega lahendatud piirkonnad, mis asuvad ühisveevärgiga kaetava ala piires on 

arvesse võetud perspektiivse veetarbimise ja reovee ärajuhtimise arvutustes ning on näidatud 

arendamise kavas käsitletud asulate ühisveevärgi skeemidel.  

 

Ehitusprojektid 

2011. aastal teostati geodeetilised alusplaanid ja olemasolevate torustike uuringud ning koostati 

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks tehnilised projektid 

millega lahendati kanalisatsioonitorustike renoveerimine ja laiendamine. Ehitusprojekti koostas 

AS Kommunaalprojekt.  

2014.aastal koostas OÜ Ventimo Häädemeeste valla ühisveevarustuse joogiveetöötluste 

rekonstrueerimise projekti. 

Nimetatud tehniliste projektide lahendused on aluseks käesoleva ÜVK arendamise kava 

korrigeerimisele. 
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4. Valla üldandmed 

4.1. Asustus ja elanike arv 
 

Häädemeeste vald asub Liivi lahe kaldal mandri-Eesti edelanurgas. Valla pindala on 390 km². 

Suuremad ühisveevarustuse ja/või –kanalisatsiooniga külade asukoht on näidatud järgneval 

plaanil.  

 

 
 

Joonis 1. Suuremate ühisveevarustuse ja/või –kanalisatsiooniga külade asukoht. 

 

Vallas on kokku üks alevik ja 20 küla. Asustus on ebaühtlane ja koondunud eelkõige mere 

lähedusse. Välja on kujunenud neli keskust - Häädemeeste (vallakeskus), Kabli, Treimani ja 

Massiaru. Häädemeeste aleviku kaugus Tallinnast on 170 km, Riiast - 140 km ja 

maakonnakeskusest Pärnust - 40 km. 

Järgnevas tabelis on esitatud elanike arv ja selle vähenemine aleviku ja külade lõikes. Kohaliku 

omavalitsuse täpsusega registreeritud elanike arv on lisatud Häädemeeste aleviku elanike arvule.  
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Tabel 1. Häädemeeste valla elanike arvu muutused 
muutus 2014 muutus 2013 muutus 2012 muutus 2011 2010 2009 2008 2007

Häädemeeste alevik -33 687 -35 720 -25 755 -5 780 785 794 810 808

Kabli -1 290 -13 291 -14 304 10 318 308 316 330 340

Treimani -7 211 -7 218 -17 225 3 242 239 246 252 268

Ikla -3 161 -9 164 2 173 -1 171 172 178 184 178

Metsapoole -3 103 -8 106 -14 114 -12 128 140 141 140 148

Krundiküla -4 106 -1 110 1 111 -5 110 115 119 125 130

Soometsa 0 112 -1 112 3 113 -9 110 119 127 134 138

Rannametsa 3 145 1 142 0 141 9 141 132 136 140 132

Massiaru -3 89 -2 92 -7 94 -4 101 105 114 117 119

Võidu 2 93 -6 91 -9 97 2 106 104 104 106 104

Jaagupi 2 77 -3 75 -7 78 -2 85 87 91 91 98

Arumetsa -6 85 0 91 -7 91 1 98 97 101 103 109

Sooküla 0 62 -3 62 2 65 -1 63 64 68 73 74

Urissaare -1 65 -4 66 -3 70 -5 73 78 80 86 86

Penu -4 62 -4 66 0 70 -2 70 72 75 77 73

Pulgoja -2 56 -4 58 0 62 2 62 60 66 67 65

Papisilla 3 53 -5 50 -2 55 -3 57 60 74 70 72

Majaka 4 48 0 44 -1 44 -7 45 52 55 54 50

Orajõe 1 42 -1 41 1 42 -1 41 42 47 42 43

Uuemaa 1 22 -1 21 -1 22 -3 23 26 26 29 32

Nepste 0 39 4 39 1 35 0 34 34 29 29 25

Elanike arv -51 2608 -102 2659 -97 2761 -33 2858 2891 2987 3092 3092  
 

Seisuga 31.12.2014 elas Häädemeeste vallas rahvastikuregistri andmetel 2 608 inimest, kes 

jaotuvad külade lõikes järgmiselt: 26 % kogu valla elanikest elab Häädemeeste alevikus ja 11 % 

Kabli külas. Ülejäänud külade elanike arv jääb alla 10 % kogu elanikkonnast. 

 

 

 
Joonis 2. Elanike arvu jaotumine Häädemeeste vallas (Allikas: Häädemeeste Vallavalitsus) 
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Viimase 3 aasta jooksul on valla rahvastikuregistri järgne elanike arv vähenenud 153 inimese 

võrra ehk keskmiselt 51 inimest aastas. 2014.a. vähenes elanike arv võrreldes 2013. aastaga 51 

inimese võrra. Kõige rohkem ehk 33 inimese võrra vähenes elanike arv Häädemeeste alevikus,  

 

järgnesid  Treimani  küla, kus elanike arv vähenes 7 inimese võrra ja Krundiküla kus elanike arv 

vähenes 6 inimese võrra.  

 

Häädemeeste valla puhul on tegemist rannaäärse vallaga, kus tuleb arvestada tugeva 

sesoonsusega. Nii näiteks võib Kablis ja Treimanis suvekuudel kasvada elanikkonna arv 

mitmekordseks. Rahvastiku prognoosi juures on arvestatud jätkuvat aastaringse elanikkonna  

kahanemistrendi. 
 

Tabel 2. Rahvastiku prognoos kuni aastani 2026 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Elanike arv 2608 2545 2482 2419 2356 2293 2230 2205 2180 2155 2130 2105 2080  
 

4.2. Tootmisettevõtted 
 

ÜVK arendamise seisukohalt ei ole ükski ettevõte strateegilise tähtsusega teenusetarbija, st tarbija, 

kelle majandustegevuse lõppemise korral ÜVK-süsteemid üledimensioneerituks osutuksid. Samuti 

ei ole ettevõtete poolt teada antud tulevikus kavandatavast veetarbimise või kanaliseeritava reovee 

koguse olulisest suurendamisest või liitumiskavatsusest valla ühisveevärgi või –

kanalisatsioonisüsteemidega.  

 

Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ettevõtetest on suurima veetarbimisega Massiaru 

Põllumajanduslik Osaühing, kes saab vee oma puurkaevust, kuid lüpsiseadmete pesuvee juhib 

ühiskanalisatsiooni.  

 Häädemeeste vallas omavad vee erikasutuslube põhjavee võtmiseks ja heitvee juhtimiseks 

suublasse järgmised ettevõtted : 

• Aktsiaselts Häädemeeste VK   (luba nr L.VV/ 319768) 

• Aktsiaselts Aminolte (luba nr L.VV321101  )  

• Aktsiaselts Valge Hotell  (luba nr L.VV/320593    )  

• OÜ Toomemaa (luba nr  L.VV/324831 ja  luba nr L.VV/ 321196)  

•  Osaühing Runtzu ( luba nr 325967)  

•  OÜ Kaevutee (luba nr 322926).  

 

Keskkonnakompleksloa alusel kasutavad vett: 

• Massiaru Põllumajanduslik Osaühing (keskkonna kompleksluba KKL/317643    

• Saint-Gobain Ehitustooted AS (keskkonna kompleksluba KKL/318414). 

 

4.3. Pinnavesi 
 

Piirkonna suurema valgalaga jõeks on Rannametsa jõgi, mille valgala suurendab Timmkanal, mis 

ühendab Rannametsa jõge Ura jõega.  

Häädemeeste vallas asuvate veekogude kirjeldus põhineb Keskkonnaregistri andmetele.  
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Tabel 3. Veekogud (allikas: keskkonnaregister) 

 

Registrikood Veekogu nimi Asukoht Tüüp Veepeegli 

pindala, ha 

Pikkus, km 

VEE2097200 (Nigula raba laugas) Uuemaa küla Looduslik järv 1,2  

VEE2097100 (Nigula raba laugas) Urissaare küla; 

Uuemaa küla 

Looduslik järv 1,7  

VEE2097300 (Nigula raba laugas) Urissaare küla; 

Uuemaa küla 

Looduslik järv 1,2  

VEE2096900 (Nigula raba laugas) Urissaare küla Looduslik järv 2,9  

VEE2097000 (Nigula raba laugas) Urissaare küla Looduslik järv 0,5  

VEE2096300 (Tolkuse raba laugas) Rannametsa küla Looduslik järv 0,5  

VEE1151000 Arakaoja Nepste küla; 

Sooküla küla; 

Urissaare küla 

Oja  17 

VEE1151600 Arumetsa oja Nepste küla; 

Arumetsa küla 

Oja  12,5 

VEE2097240 Arumetsa paisjärv Arumetsa küla Paisjärv 1,2  

VEE1152400 Biitmani oja Majaka küla Oja  1,7 

VEE1151500 Häädemeeste jõgi Arumetsa küla; 

Häädemeeste 

alevik; 

Krundiküla küla; 

Urissaare küla 

Jõgi  15,1 

VEE1152600 Ikla peakraav Ikla küla Peakraav  7 

VEE3449000 Kabli-Jaagupi Häädemeeste vald Mereosa 4084  

VEE1152000 Kabli oja Kabli küla; 

Majaka küla; 

Massiaru küla; 

Penu küla 

Oja  8,7 

VEE1151700 Kadaka oja Jaagupi küla; 

Krundiküla küla; 

Massiaru küla; 

Penu küla; 

Urissaare küla 

Oja  12,1 

VEE1151900 Kalme oja Penu küla; 

Massiaru küla 

Oja  5,5 

VEE1148500 Langu peakraav Soometsa küla Peakraav  7 

VEE1152100 Lemmejõgi Majaka küla; 

Massiaru küla; 

Orajõe küla; 

Uuemaa küla 

Jõgi  22,4 

VEE3400000 Liivi laht Häädemeeste vald Mereosa 592345  

VEE1152300 Loode oja Majaka küla; 

Orajõe küla; 

Treimani küla 

Oja  9 

VEE1150900 Nepste oja Urissaare küla; 

Nepste küla 

Oja  11,3 

VEE2097400 Nigula järv 

(Vanamõisa järv, 

Nigula Vanajärv, 

Vanajärve järv)  

Urissaare küla; 

Uuemaa küla 

Looduslik järv 20,3  

VEE2097250 nimetu Häädemeeste 

alevik; 

Pulgoja küla 

Looduslik järv 1,9  

VEE2097220 nimetu Treimani küla Tehisjärv 2,7  
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VEE2097260 nimetu Pulgoja küla Looduslik järv 1,1  

VEE2097230 nimetu Treimani küla Looduslik järv 1,6  

VEE2097210 nimetu Ikla küla Looduslik järv 2  

VEE1151800 Priivitsa oja Kabli küla; 

Massiaru küla; 

Penu küla; 

Urissaare küla; 

Uuemaa küla 

Oja  14,1 

VEE1152700 Puzupe jõgi Uuemaa küla Jõgi  5,4 

VEE3448000 Pärnu lahe avaosa Häädemeeste vald Mereosa 19579  

VEE3447000 Rannametsa Häädemeeste vald Mereosa 2356  

VEE1150800 Rannametsa jõgi Nepste küla; 

Rannametsa küla; 

Sooküla küla; 

Urissaare küla; 

Uuemaa küla; 

Võidu küla 

Jõgi  30,7 

VEE1151300 Soometsa kraav Võidu küla Kraav  8 

VEE1148400 Tahkuranna oja Soometsa küla Oja  11,7 

VEE1151100 Timmkanal Nepste küla; 

Sooküla küla; 

Võidu küla 

Kanal  9,5 

VEE1151200 Tolkuse oja Soometsa küla; 

Võidu küla 

Oja  13 

VEE3450000 Treimani Häädemeeste vald Mereosa 2970  

VEE1152500 Treimani oja Ikla küla; 

Metsapoole küla; 

Treimani küla 

Oja  9,2 

VEE1152200 Tubaoja Massiaru küla; 

Uuemaa küla 

Oja  3,2 

VEE1151400 Vaheliku kraav Papisilla küla; 

Sooküla küla; 

Võidu küla 

Kraav  4,2 

 

Viimastel aastatel on pinnaveekogude omadused märgatavalt paranenud, kuna veekogude 

reostuskoormus on tööstus- ja põllumajandustootmise languse tulemusena vähenenud.  

 

4.4. Põhjavesi 

 
Häädemeeste vallale kuulub 12 puurkaevu, millest kõik on ekspluatatsioonis. Lisaks teenindab 

Häädemeeste valla ühisveevärki Treimani suvekodu puurkaev-pumbamaja kasutuslepingu alusel. 

Puurkaevud on esitatud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Valla puurkaevud 

Puurkaevu 

(passi/katastri) nr. 

Nimetus Põhjaveekihi 

indeks 

Sügavus, m 

1336 / 6566 Häädemeeste keskuse D2pr+Sljg  105 

A201B / 6564 Häädemeeste keskkooli D2pr  112 

A-676-M / 6563 Häädemeeste teemeistri S1J1+2al.sil.  104 

2336 / 6571 Kabli asula P+SD2prSljg  150 

2163 / 7718 Treimani klubi Qfgl III  127 

1292 / 6567 Treimani küla D2a1  125 

1773 / 7714 Metsapoole kooli D2pr  140 
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1545 / 7715 Ikla 8-kort. elamu PärnuVIII D2pr  150 

 / 7716 Ikla ridaelamu Pärnu D2  180 

2400 / 7624 Massiaru keskuse D2tr  82 

2199 / 7623 Massiaru Viira D3-2Tartu lade  90 

1570 / 6677 Soometsa elamu D2nrD2pr  75 

5079/ 7724 Treimani suvekodu D2-1 145 

 

Peamiselt saavad kaevud vee Devoni ja Siluri lademest, kusjuures enamik puurkaevudest on 

arteesiakaevud. Treimani klubi puurkaev saab vee Kvaternaari lademest.  

 

Põhjaveele on iseloomulik suur rauasisaldus. Tabelis 5 on esitatud puurkaevude vee 

kvaliteedinäitajad. Tabelisse on koondatud Terviseameti kesklabori poolt võetud pumplast väljuva 

joogivee keemiliste analüüside tulemused 2015. aasta jaanuari seisuga. Mikrobioloogilist reostust 

puurkaevude vees esinenud ei ole.  

 

Joogivee süvakontrolli, mille eesmärgiks on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele 

sotsiaalministri 31.07.2001 a. Määruse nr 82 paragrahvides 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, 

on teostatud Kabli küla veevärgis 24.09.2008, Häädemeeste Keskkooli, Treimani küla ja 

Metsapoole küla veevärkides 23.03.2010 a. 

 

Joogivee kontrolli kava on esitatud lisas 2. 

 

Vallas on kaks uuritud varudega mineraalvee leiukohta - Iklas ja Häädemeestel. 

 

Majandustegevusega kaasnevat põhjaveereostust ei ole täheldatud. Samuti ei ole vallavalitsusel 

teada potentsiaalseid põhjavee reostusallikaid.  

 

Põhjavee ülemise kihi veekvaliteedi vastavus nõuetele ei ole teada. Salvkaevude vee kvaliteedi 

kohta on olemas analüüsid (NH4, NO2, NO3, mikrobioloogilised näitajad) 2005.a. septembrist 

pärast madalamate alade üleujutust. Vastavalt analüüsidele ei vastanud sel ajal kaevude vee 

mikrobioloogilised näitajad nõuetele ka mitmetes üleujutusest puutumata piirkondades. Hiljem 

pole vastavaid analüüse teostatud, mistõttu järeldusi salvkaevude püsiva reostuse kohta ei saa teha.  

Potentsiaalseteks reostunud põhjaveega piirkondadeks võivad osutuda ühisveevarustusega 

väikeelamute piirkonnad, kus reovesi juhitakse kogumiskaevudesse. Vanad kogumiskaevud pole 

üldjuhul vettpidavad, millele viitab ka vähene kogumiskaevude tühjendamisteenuse kasutamine. 

Häädemeeste reoveepuhastisse tuuakse paakautoga keskmiselt vaid 3 m3 reovett ja fekaale päevas.  
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Tabel 5. Terviseameti poolt võetud  pumplatest väljuva joogivee keemilised analüüsid (proovid võetud 21.01.2015) 

 

Näitaja Ühik Piirnorm Soometsa  Lageda  Ikla  Massiaru  Viira  Keskuse  Teemeistri  

Häädemeeste  

koolimaja Kabli  

Metsapoole  

koolimaja 

Treimani  

veevärk 

Treimani  

klubi 

Treimani 

 suvekodu 

Ammoonium mg/l o,5 0,19 0,3 0,3 0,37 0,54 0,26 0,31 0,26 0,19 0,21 0,17 0,17 
 

0,2 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 571 658 671 538 636 591 505 548 606 513 427 488  

Hägusus NHÜ   2,8 8,2 9,3 18 12 6,4 ˂1,0 8,7 6,8 2,2 6,1 5,4  

pH pH ühik 6,5-9,5 7,9 7,8 7,7 7,5 7,7 7,8 7,7 7,7 7,9 7,8 7,8 7,7 

 

7,83 

Värvus mg/l Pt   11 16 13 20 30 16 9 27 15 12 14 18  

Lõhn lahjendusaste   2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2  

Raud μg/l 200 1045 1580 1590 2030 1440 70* 550 125* 85* 910 930 850 
 

2640 

 

*   Raua näitaja peale  pumbamaja rekonstrueerimist ja rauaeraldusfiltri paigaldamist  
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4.5. Maastik ja geoloogia 
 

Häädemeeste valla maastikku ilmestavad rohkearvulised luiteahelikud, mis on osaliselt 

männimetsaga kaetud. Kõrgeimad on Rannametsa mäed, mis on Eesti mandriala suurim 

luiterühm. Luidete taga paiknevad laiad, enamasti soised metsad ja rabad. Ühisveevärgi toiteks 

kasutatav põhjavesi on pindmise reostuse eest hästi kaitstud. Puurkaevupasside andmeil on 

geoloogiline läbilõige piirkonniti on esitatud tabelis 6. 

 

Tabel 6. Geoloogiline läbilõige piirkonniti 

Puurkaevu nimetus Kihi lasumissügavus (m) 

Häädemeeste keskus  

Liiv, savi ja kruus munakatega 0-14 

Liivakivid savi ja aleuroliidi vahekihtidega 14-55 

Liivakivid savi ja dolomiidi vahekihtidega 55-80 

Liivakivid dolomiidi vahekihtidega ja dolomiidid 80-105 

Häädemeeste keskkool  

Jämeteraline liiv munakatega 0-3 

Punasavi (kõva) 3-12 

Liivakivi 12-60 

Sinisavi 60-70 

Liivakivi 70-113 

Häädemeeste teemeistri  

Liiv munakatega 0-6 

Savikas kruus, savi ja liiv 6-21 

Liivakivi 21-76 

Dolomitiseerunud liivakivi 76-104 

Kabli  

Liivakivi kruusa ja veeristega 0-28 

Tihe savi 28-54 

Liivakivi 54-60 

Aleuroliitiline savi 60-95 

Dolomitiseerunud lubjakivi 95-120 

Liivakivi 120-143 

Dolomiit 143-150 

Treimani küla  

Liiv munakatega 0-3 

Saviliiv munakatega 3-10 

Liivasavi veeristega 10-21 

Kirjuvärviline savi üksikute liivakivi vahekihtidega 21-57 

Savi dolomiidi vahekihtidega 57-72 

Savi liiva vahekihtidega 72-76 

Savi dolomiidi vahekihtidega 76-116 

Liivakivi 116-125 

Treimani keskus  

Liiv 0-5 

Liivsavi veeriste ja kruusaga 5-30 

Savi liiva vahekihtidega 30-70 

Liiv savi vahekihtidega 70-115 

Veerised 115 127 
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Soometsa 

 

Liiv ja kruus 0-10 

Liivsavi ja saviliiv kruusa ja munakatega 10-30 

Savi liivakivi vahekihtidega 30-60 

Liivakivi savi vahekihtidega 60-70 

Liivakivi 70-75 

Ikla keskus  

Liivsavi ja saviliiv kruusa ja munakatega 0-25 

Saviliiv ja kruus 25-30 

Liivakivid savi vahekihtidega 30-70 

Savi liivakivi vahekihtidega 70-135 

Liivakivid savi vahekihtidega 135-140 

Liivakivid dolomiidi vahekihtidega 140-150 

Metsapoole  

Liiv 0-3 

Saviliiv kruusa ja munakatega 3-20 

Savid ja merglised savid liivakivi vahekihtidega 20-58 

Savid dolomiidi vahekihtidega 58-80 

Tihedad savid õhukeste liivakivi ja dolomiidi  

vahekihtidega 

80-110 

Tihedad savid dolomiidi vahekihtidega 110-116 

Mergline lubjakivi 116-123 

Pruunikas liivakivi 123-140 

Massiaru keskus  

Jämeteraline liiv 0-6 

Liivsavi kruusa ja munakatega 6-24 

Punakas savi liivsavi vahekihtidega 24-47 

Liivsavi savi vahekihtidega 47-82 

Massiaru Viira  

Liiv, kruus 0-5 

Liivsavi 5-46 

Aleuroliitiline savi 46-65 

Liivsavi 65-70 

Savi liivakivi vahekihtidega 70-80 

Liivakivi savi vahekihtidega 80-90 

4.6. Looduskaitsealad 
 

Häädemeeste vallas asub 10 looduskaitseala (moodustab hinnanguliselt ligi 25 - 30% valla 

territooriumist) ja 6 kaitsealust üksikobjekti. Kaitsealade valitseja on Keskkonnaamet. Luitemaa ja 

Nigula looduskaitsealad on vallas paiknevad suuremad linnu- ja loodusalad, mille kaitseks ja 

arendamiseks on läbi viidud projekte. 
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5. Veekasutuse korraldamine 

5.1. Kohalik omavalitsus 
 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §6 on omavalitsusüksuse ülesandeks 

korraldada antud vallas või linnas veevarustust ja kanalisatsiooni. 

 

Veeseaduse §3² „Vee kasutamise korraldamine“ lg 5 sätestab, et kohalik omavalitsus oma 

halduspiirkonnas: 

• annab nõusoleku vee erikasutuseks; 

• korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist; 

• korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist; 

• kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt 

käesoleva seaduse § 7 lõikele 4; 

• kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja; 

• korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist vastavalt oma 

pädevusele. 

 

Vabariigi piiriveekogude, seega ka Liivi lahe, kasutamist ja kaitset reguleeritakse Eesti Vabariigi 

välislepingutega (Veeseadus §3³ lg 1). 

Veeseaduse §241 „Veekaitsenõuded reoveekogumisalal“ lg 4 sätestab, et kohalik omavalitsus peab 

põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks 

reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse.  

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamist reguleerib Vallavolikogu poolt 04.10.2000 kinnitatud 

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri, mida 

tuleb jooksvalt üle vaadata. Abonentasu suurus (vesi ja kanalisatsioon) on 1,54 eurot koos 

käibemaksuga. 

Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme haldab AS Häädemeeste VK (asukohaga Pärnu 

mnt. 40 Häädemeeste alevikus). Vee-ettevõte on moodustatud endisest munitsipaalettevõttest 

Häädemeeste Vallavolikogu 17.06.1997 määrusega nr 14.  
 

5.2. Veeettevõtja 
 

Ühisveevarustusteenuse osutajad vallas.  

 

Lisaks AS Häädemeeste VK-le osutab Häädemeeste alevikus veevarustuse teenust elanikele 

osaühing Runtzu  (vee erikasutusluba L.VV/325967). 

On teada, et eraveevärkide (puurkaevude) omanikud ei ole huvitatud ennast vee-ettevõtjana 

määratlema, kuna see toob kaasa täiendavaid kulutusi. Seega on vajalik, et kohalik omavalitsus 

alustaks eraveevärkide omanikega läbirääkimisi nende veevärkide arendamise küsimuses, mis 

võimaldaks teenust pakkuda ümberkaudsetele elanikele. 

 

ÜVK seaduse §7 lõige 21 sätestab, et kui ÜVK on eraõigusliku juriidilise isiku omandis, esitab 

ettepaneku vee-ettevõtja määramiseks ÜVK omanik, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse 

volikogu. 

 

AS Häädemeeste VK on 100% valla omanduses olev ettevõte. Ettevõtte tegevus hõlmab lisaks 

veevarustus- ja kanalisatsiooniteenustele ka transporditeenuse osutamist.  
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Ettevõttes töötas 2015. aasta märtsi seisuga kuus inimest. Joogiveevarustuse ja reoveekäitlemise 

valdkonna erialalise kõrgharidusega spetsialiste ettevõtte personali hulgas ei ole. Ettevõtte 

probleemiks on olnud ka oskustööliste nappus, mistõttu on kannatanud veevarustus- ja 

kanalisatsiooniobjektide regulaarse hooldustöö teostamine. 

Häädemeeste VK hallatavad objektid asuvad Häädemeeste alevikus ja Kabli, Treimani, 

Metsapoole, Ikla, Soometsa ja Massiaru külades. Ettevõte haldab kokku 13 puurkaevu, 4 

bioloogilist reoveepuhastit, 3 reoveepumplat ja ligikaudu 31 km veetorustikke. 

Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 6 kilomeetrit.  

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenused 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise aluseks on vee-erikasutusluba nr 

L.VV/319768, mis kehtib kuni 31.03.2016 (vt. lisa 1). 

Lisaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele teostab vee-ettevõte kogumiskaevude ja 

kuivkäimlate tühjendust. Teisi ametlikke vastava teenuse osutajaid vallas registreeritud ei ole. 

Suuremateks teeninduspiirkondadeks on Häädemeeste, Kabli ja Treimani,  teenindatakse ka Ikla 

piiripunkti.  

 

Häädemeeste VK veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad  on järgmised: 

 

• tasu võetud vee eest    0,81 eurot/m³ 

• tasu reovee ärajuhtimise eest  1,29 eurot/m³ 

 

Hindadele lisandub käibemaks. Teenuste hind on elanikele ja ettevõtetele sama. Lisaks teenuste 

hinnale maksavad tarbijad ka abonenttasu, mida tasutakse igakuiselt koos tarbimistasuga.  

Abonenttasu määrad ja arvutuse alused kehtivad alates 2001.a. ja on järgmised: 

• Abonenttasu baasmäär vee-ettevõtja klientidele on 1,28 eurot, millele lisandub käibemaks   

• Abonenttasu füüsilisest isikust klientidele (ühe individuaalelamuga kinnistule või ühele 

eluruumile/korterile tubade arvust sõltumata) kehtestatakse ühtse baasmäärana. Mitme 

eluruumiga/korteriga elamutele määratakse abonenttasu suurus abonenttasu baasmäära 

korrutamisega vastava arvu eluruumide/korterite arvuga; korteriühistutele või ühise 

tegutsemise lepingu alusel vee-ettevõttega teenuslepingu sõlminud korterelamutele 

kehtestatakse üks baasmäär.  

• Juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused grupeeritakse sõltuvalt kliendi 

tarbimise mahust. Tarbimise mahu aluseks on eelmise kalendriaasta kuu keskmine 

tarbimine. Klientide abonenttasu suurus määratakse baasmäära ja vastava tarbimisgrupi 

koefitsiendi korrutamisega. 

• Vee- ja heitvee abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja/või kanalisatsioon on 

ühendatud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning kellega ei ole teenuslepingut 

lõpetatud.  

• Kui klient kasutab ainult üht, kas veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenust, maksab ta: 

• Veevarustuse puhul  50% abonenttasust 

• Reovee ärajuhtimise puhul 50 % abonenttasust 

 
      Tabel 7. Klientide abonenttasu suuruse määramine. 

Grupp Tarbimise maht, m3/kuus Koefitsient 
I Alla 5 1 
II 5 kuni 10 2 
III 10 kuni 50 5 
IV 50- 100 10 
V 100- 200 20 
VI 200- 300 30 
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Muude veevarustuse ja kanalisatsiooni teenustööde hinnakiri on järgmine: 

 

• Reovee ja fekaalivedu paakautoga     26,67 eurot/vedu + 1,0 eurot /km 

• Reovee ja fekaalide vastuvõtt puhastile     5,83 eurot/m3 

• Ummistuste likvideerimine          25 eurot/kord + 16,67eurot/h 

• Veemõõtja plommimine       8,33 eurot/tk 

• Väljakutse objektile konsultatsiooniks   10,83 eurot/kord 

• Sanitaartehnilised, elektri- ja metallitööd   16,67 eurot/h 

• Bussiveoteenus + ooteaeg        0,65 eurot/km + 6,4 eurot/h 

 

Hindadele lisandub käibemaks. 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste kasutajad külade lõikes on toodud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Elanike 

arv 2014

Abonentide arv  

(füüsilised isikud 

)

Elanike arv 

kellele on 

kättesaadav ÜVK

Osakaal valla 

elanike arvust

Häädemeeste alevik 687 225 511 19,6

     keskuse pumbajaam 160 363 13,9

     keskkooli pumbajaam 30 68 2,6

     teemeistri pumbajaam 35 79 3,0

Kabli 290 100 227 8,7

Treimani 211 112 254 9,7

     küla pumbajaam 38 86 3,3

     kultuurimaja pumbajaam 43 98 3,8

     suvekodu pumbajaam 31 70 2,7

Ikla 161 25 57 2,2

     küla pumbajaam 17 39 1,5

     ridaelamu pumbajaam 8 18 0,7

Metsapoole 103 20 45 1,7

Krundiküla 106 0 0 0,0

Soometsa 112 21 48 1,8

Rannametsa 145 0 0,0

Massiaru 89 22 50 1,9

     Viira pumbajaam 4 9 0,3

      küla pumbajaam 18 41 1,6

Võidu 93 0 0 0,0

Jaagupi 77 0 0 0,0

Arumetsa 85 0 0 0,0

Sooküla 62 0 0 0,0

Urissaare 65 0 0 0,0

Penu 62 0 0 0,0

Pulgoja 56 0 0 0,0

Papisilla 53 0 0 0,0

Majaka 48 0 0 0,0

Orajõe 42 0 0 0,0

Uuemaa 22 0 0 0,0

Nepste 39 0 0 0,0

Elanike arv 2608 525 1192 45,7  
 

Häädemeeste VK andmetel on aastatel 2010-2014 suurenenud tähtajaks mitte tasutud arvete 

osakaal. Seega on arvete õigeaegse laekumise tagamine teenuse pakkuja jaoks kasvav probleem. 
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Tabel 9. Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine (eurodes) 

2014 2013 2012 2011 2010

Esitatud arved 49824 50658 55273 55148 55976

Tasutud arved 50180 50125 54800 55825 55581

Võlas perioodi lõpul 6614 6970 6437 6264 6641

   sh. tähtaja ületanud 2112 2646 1616 1897 1947

Tähtaja ületanud arvete osakaal 4,2 5,2 2,9 3,4 3,5  
 

AS Häädemeeste VK-teenuspiirkondade veetarve ühe elaniku kohta aastas baseerub vastavate 

asulate ÜVK-teenusega ühendatud elanike arvul ning reaalsetel müügimahtudel.  

 

Tabel 10. Veetarve ühe elaniku kohta aastas (m³) 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Keskkooli pumbajaam 7035 7110 1499 1540 1153 1178 62,3 61,8

Keskuse pumbajaam 24091 18439 2258 2060 7488 7251 59,5 49,5

Teemeistri pumbajaam 4594 3970 202 186 2138 1744 49,1 51,4

Kokku Häädemeeste piirkond 35720 29519 3959 3786 10779 10173 58,7 52,7

      Ühe elaniku kohta 52,0 41,0 15,7 14,1

Ikla ridaelamu pumbajaam 1929 1620 0 0 218 223 88,7 86,2

Ikla vana pumbajaam 0,0 0,0 0 0 639 784,0

Kokku Ikla piirkond 1929,0 1620,0 0,0 0,0 857,0 1007,0 55,6 37,8

      Ühe elaniku kohta 0,0 0,0 0 0 5,3 6,3

Kabli pumbajaam 13542 10245 288 325 3224 2995 74,1 67,6

      Ühe elaniku kohta 46,70 35,2 0 0 11,1 10,3

Massiaru keskuse pumbajaam 2370 1137 286 810 449 465 69,0 -12,1

Massiaru viira pumbajaam 719 825 49 45 303 285 51,0 60,0

Kokku Massiaru piirkond 3089 1962 335 855 752 750 64,8 18,2

      Ühe elaniku kohta 33,58 21,33 8,45 8,15

Metsapoole pumbajaam 3234 3227 249 249 873 848 65,3 66,0

      Ühe elaniku kohta 30,51 30,44 8,48 8,00

 Soometsa pumbajaam 3670 2701 12 12 1387 1378 61,9 48,5

      Ühe elaniku kohta 32,77 24,12 12,38 12,30

 Treimani klubi pumbajaam 5004 4113 343 167 1684 1569 59,5 57,8

 Treimani küla pumbajaam 2701 2424 71 0 1957 1885 24,9 22,2

 Treimani suvekodu pumbajaam 1196 0 84 0 660 0 37,8

Kokku Treimani piirkond 8901 6537 498 167 4301 3454 46,1 44,6

      Ühe elaniku kohta 40,83 29,99 20,38 15,84

Kõik kokku 70085,0 55811,0 5341,0 5394,0 22173,0 20605,0 60,7 53,4

Veevõrku 

pumbatud vesi

Tarbitud vesi 

asutused

Tarbitud vesi 

elanikkond Kadu %

 
 

Veekadu on põhjustatud järgmistest asjaoludest: 

 

• Veekadude hulka on arvestatud regulaarselt torude läbipesemiseks kulunud vesi, mida 

eraldi ei mõõdeta 

• Kõikidel abonentidel ei ole veemõõtjaid, mistõttu tarbitud kogused on arvestuslikud 

• Häädemeeste alevikus on tarbitud vee kogusest välja jäetud tuletõrjeveehoidlate täitmiseks 

kulunud vesi 

• Amortiseerunud torustik, mille tõttu toimub tihti veeavariisid ja sellest tulenevalt kadu 

• Oletatavad ebaseaduslikud ühendused, mida ei ole veel avastatud 
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Majandustegevuse tulud ja kulud 
 

Võttes arvesse, et põhiline osa tuludest-kuludest on seotud ettevõtte põhitegevuse – veevarustus- 

ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega ning eeldades, et ka kõrvaltegevuste kulud üritatakse katta 

nendest saadava tuluga, tuleb tõdeda, et ettevõtte tulubaas ei ole käesoleval ajal ilma vallapoolse 

dotatsioonita piisav tagamaks jätkusuutlikust. Tulubaasi suurendamiseks tuleb vähendada 

tegevuskulusid, tõsta teenuste hinnad optimaalsele tasemele ning laiendada veevarustus- ja 

kanalisatsioonivõrke kaasamaks uusi kliente. Kulutuste vähendamine, eelkõige ressursimaksude, 

saastetasude ja VK-süsteemide hooldus- ja käitluskulude vähendamine, eeldab nii torustike kui 

puhastusseadmete suuremahulist renoveerimist. Uute klientide saamisel on aga määrava 

tähtsusega ühisveevärgist saadava vee kvaliteet. 

 

5.3. Tuletõrje veevarustus 
 

Tuletõrje veevarustus vallas põhineb tuletõrje veevõtukohtadel looduslikest veekogudest, tiikidest 

või maa-alustest mahutitest. Olemasolevaid mahuteid täidetakse ühisveevärkidest. Tuletõrje 

veevõtukohad on näidatud asulate ühisveevärgi skeemidel. 

 

Häädemeeste alevikus  on toimivad tuletõrje veevõtukohad Kooli tn 31 // Teemeistri kinnistul (80 

m3 tiik) ja Side tn 27 // Kännu kinnistul Runtzu OÜ omandis oleva puurkaevu juures.  

Häädemeestel avati 2015. aastal kaasaegne politsei-ja päästekeskuse hoone, millega koos rajati 

uus nõuetele vastav 50 m3 tuletõrje veemahuti.  

Värskelt on renoveeritud tuletõrje veemahuti Häädemeeste alevikus Kooli tn 10 // Häädemeeste 

kool kinnistul.  

 

Uued tuletõrje veemahutid rajatakse uute arenduste raames püstitatavate hoonete juurde. 

Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad on kavas rekonstrueerida, tagades nendele parema ligipääsu 

ja varustades nõuetekohase kuivhüdrandiga.   

 

Häädemeeste I grupi päästekomandos on organiseeritud ööpäevane  valveteenistus, mis peab 

tagama 3- liikmelise tulekustutus- ja päästemeeskonna väljasõidu ning  osalemise tulekustutus- 

ning päästetöödel.  

 

Kuna kasutatavaid veevõtukohti on vähe, kasutatakse tulekustutusel mobiilset mahutit 

mahutavusega 30 m3, kusjuures ühte autodest kasutatakse otseselt tulekustutamisel ja ülejäänud 

veavad vett lähimast veevõtukohast põlenguobjekti juurde viidud mahutisse. 

 

Ühisveevärkide ümberehitamist, saamaks tulekustutuseks vajalikku veekogust hüdrantide kaudu, 

ei ole kavandatud, sest see eeldaks tuletõrjeveevarude säilitamiseks veemahutite ja 

survetõstepumplate rajamist ning veetorustike läbimõõtude suurendamist. Selline lahendus ei ole 

Häädemeeste valla asulates otstarbekas, kuna veetarbimine on suhteliselt väike. 

 

2011. aastal koostatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projektiga on ette nähtud 

uute veevõtukohtade rajamine.  

 

Häädemeeste alevikus on normatiivne veevajadus 10 l/s kolme kustutustunni jooksul. 

Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad on ette nähtud rekonstrueerida, tagades neile parema 

ligipääsu ja varustades veehaardekaevudega.  

 

 

Häädemeeste aleviku tuletõrje veevõtukohad: 
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• Arumetsa küla  paisjärv 

• Kooli tn 31 // Teemeistri tiik 

• Kooli tn 10 // Häädemeeste kool veehoidla 

• Aiandi tn 1 // Laoplatsi tiik 

• Tööstuse tn 8 // Potimaja tiik 

• Side tn 24 // Farmi tiik 

• Side tn 27 // Kännu mahuti 

 

Kabli külas on  normatiivne veevajadus 10 l/s kolme kustutustunni jooksul. 

Ehitusprojektiga on Kabli külla arvestades elamute hajaasustust projekteeritud kolm 

tuletõrjeveemahutit (2x50 m³), mille asukohad on: 

 

• Kabli supelrand 

• Kabli Pumba maaüksus 

• Orajõe metskonna 25 maaüksus 

 

Lisaks on otstarbekas rekonstrueerida olemasolev veehoidla töökoja kõrval. 

 

Treimani külas on normatiivne veevajadus 10 l/s kolme kustutustunni jooksul. Arvestades elamute 

hajaasustust on tulekustutusvee mahutid (2x50m³) projekteeritud kolme kohta Orajõe metskonna 

maadele Rannametsa-Ikla tee äärde.  

Massiaru külas on normatiivne veevajadus 5 l/s kolme kustutustunni jooksul. Arvestades elamute 

hajaasustust on tulekustutusvee mahutid  projekteeritud küla keskuses asuva pumbajaama 

lähedale.  

 

Metsapoole külas on normatiivne veevajadus 10 l/s kolme kustutustunni jooksul. Tulekustutusvee 

mahuti on projekteeritud Orajõe metskonna 29 maale Rannametsa-Ikla tee äärde. 

Metsapoole kooli maaüksusele on ehitatud nõuetekohane tuletõrjeveevõtu tiik koos 

veehaardekaevuga. 

 

Ikla külas on normatiivne veevajadus 10 l/s kolme kustutustunni jooksul. Arvestades elamute 

hajaasustust on tulekustutusvee mahutid (2x50 m³) projekteeritud küla keskmesse Rannametsa-

Ikla tee äärde. 

 

Soometsa külas on normatiivne veevajadus 5 l/s kolme kustutustunni jooksul. Arvestades elamute 

hajaasustust on tulekustutusvee mahutid  projekteeritud küla keskuses asuva pumbajaama lähedale 

ja Peedi ( 21301:001:0005) maaüksusele. 

 

5.4. Sademevee kanalisatsioon 
 

Sademevee kanalisatsioonisüsteeme vallas ei ole. Teedelt ja platsidelt valgub vihma- ja 

lumesulamisvesi kraavidesse või haljasaladele. Vee-ettevõtte hinnangul sademevee kanalisatsiooni 

puudumine probleemiks ei ole. Küll aga tekitab olulist lisakulu pumplate ja puhastite käitamisel 

kanalisatsioonikaevude kehvast seisukorrast tingitud sademe- ja lumesulamisvee sattumine 

reoveekanalisatsiooni. 

 

 

 

 



HÄÄDEMEESTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTETEKS 2015-2027 

21 
 

6. Ühisveevärk ja kanalisatsioon 
 

Häädemeeste valla asulatest on vee-ettevõtte hallatavad ühisveevärgid ja –kanalisatsioonid 

Häädemeeste alevikus, Kablis ja Treimanis. Ühisveevärk on lisaks eelnimetatuile veel ka Iklas, 

Massiarus, Metsapooles ja Soometsas.  

 

Veetorustike pikkus alevikus on ca 15,5 km. Veevõrk on ehitatud malmtorudest, terastorudest, 

kohati ka plastmasstorudest ca 25–30 aastat tagasi. Teiste asulate torustike kogupikkus on ca 16 

km. Veetorustikud on amortiseerunud ja tihti esineb avariisid, mille tõttu veekadu veevõrkudest on 

enamuses asulaist väga suur.  

 

Suurimaks ühisveevärkide probleemiks on joogivee kvaliteet ja pumbamajade halb seisukord, mis 

mõjutab pumbamajade tehnosüsteemide seisukorda ja veekvaliteeti. Põhjavesi on kõrge 

rauasisaldusega, ületades tunduvalt normeeritud indikaatornäitajat 0,2 mg/l. Tarbijani jõudev vesi 

on ka liighägune. Muud joogivee kvaliteedinäitajad vastavad regulaarselt vee-ettevõtte 

(Häädemeeste VK) poolt sooritatavate analüüside põhjal normidele. Terviseameti Lääne talitlus 

võtab veeproove järelevalve käigus. Analüüsid teostatakse Terviseameti kesklaboris. 

Samuti on probleemiks suur veekadu. Tabelis 10 on näidatud arvutuslik veetarve ühe elaniku 

kohta aastas ja selgitatud selle põhjusi.  

 

Kanalisatsiooniga on ühendatud põhiliselt korruselamute, asutuste ja tööstushoonete ning osaliselt 

eramute reovesi. Valla kanalisatsioonitorustikud on enamasti ehitatud asbotsement- torudest. 

Kõikide kanalisatsioonitorustike asukoht ja seega kogupikkus ei ole teada. Skeemi pealt 

mõõdetuna on vabavoolutorustike pikkus ligikaudu 4,8 km ja survetorustike pikkus 1,1 km. 

Kanalisatsioonitorustikud on üldjuhul kehvas seisukorras. Torustikesse infiltreeruv ning 

lumesulamisperioodil ja sademete ajal ka lagunenud kaevude kaudu suures koguses aleviku 

kanalisatsiooni tungiv sademe- ja pinnasevesi põhjustab reoveepuhasti hüdraulilist ülekoormust ja 

suurendab oluliselt energiakulu.  

Häädemeeste alevikus ja Treimanis on biorootortüüpi puhastusseadmed. Kablis ja Massiarus BIO- 

tüüpi puhastid. Häädemeeste aleviku, Kabli ja Massiaru puhastusseadmed on amortiseerunud ja 

vajavad renoveerimist. Metsapoole kooli juurde rajati võimla ehitamise käigus uus bioloogiline 

puhastusseade.  

 

Täpsem ülevaade eraõiguslike ettevõtete puhastusseadmete olukorrast puudub. Reeglina ei ole 

tegemist ka ühiskanalisatsiooni kasutajatega. Nõuetele vastav õlipüünis on olema Valge kinnistul 

asuval bensiinijaamal.  

Suurematest köökidest (aleviku kool, lasteaed) ühiskanalisatsiooni tulev rasvasisaldusega reovesi 

läbib rasvapüüdjad. 
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6.1. Häädemeeste 
 

Häädemeeste keskus 

 
Joonis 3. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeem. 

 

 

Häädemeeste kooli piirkond 

 
 

Joonis 4. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeem. 
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Häädemeeste Teemeistri piirkond 

 
Joonis 5. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeem. 

 

Tabelis 11 on esitatud vee-ettevõttest saadud 2014 aasta Häädemeeste aleviku veekasutusandmed. 

Alevikus on kolm eraldipaiknevat ühisveevõrku: Keskuse ja Keskkooli pumbajaamade lähestikku 

asuvad veevõrgud ja kaugemal asuv Teemeistri veevõrk oma pumbajaamaga. Vesi antakse 

kõikidesse võrkudesse otse pumbajaamast, vahemahuteid ega survetõstepumplaid ühisveevärkides 

pole. Igas veevõrgus on üks survetsoon.  

 

Tabel 11. Häädemeeste aleviku veekasutus 

Häädemeeste alevik Ühik 2014 

Elanike arv (alevik ja lähiümbrus) in 687 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   225 

Tarbijate arv in 510 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 74,2 

Valla ühiskanalisatsiooniga liitunud in 283 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal % 41,2 

Häädemeeste keskuse pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   160 

Tarbijate arv in 363 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 66 

Elanike veetarbimine  m³/d 20,5 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 6,2 

Tarbitud vesi kokku m³/d 26,7 

Veekadu % 59,5 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 56,5 

Häädemeeste kooli pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   30 

Tarbijate arv in 68 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 19,3 

Elanike veetarbimine  m³/d 3,2 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 4,1 

Tarbitud vesi kokku m³/d 7,3 

Veekadu % 62,1 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 47,1 
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Teemeistri pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   35 

Tarbijate arv in 79 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 12,6 

Elanike veetarbimine  m³/d 5,9 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 5,9 

Tarbitud vesi kokku m³/d 0,6 

Veekadu % 49,1 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 74,7 

OÜ Runtzu pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   33 

Tarbijate arv in 75 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 13 

Elanike veetarbimine  m³/d 13 

 

 

6.1.1 Ühisveevärk 

 

 

Tabel 12, Häädemeeste aleviku puurkaev-pumplad 

 

 Keskuse PK Keskkooli PK Teemeistri PK OÜ Runtzu PK 

Puurkaevu katastri nr  6566              6564 6563 6557 

Ehitusaeg, a 1965 1963 1961 1986 

Kaevu suudme kõrgusmärk, m abs 5 5,4 3,9 4,5 

Sügavus, m 105 112,5 104  110 

Suurim lubatud tootlus (PK passis), 

m3/h 
50 36 72 30 

Staatiline veepind, m maapinnast +2,3 +1,5 Surveline* 2,8 

* Staatilise veepinna taset ei ole määratud. Puurkaevu passi andmetel on dünaamilise veepinna 0 m juures saavutatud 

kaevu deebetiks 72 m3/h.  

 

Puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on esitatud ptk. 4.4. 

 

Keskuse puurkaev 

 

Puurkaev asub silikaattellistest eterniitkatusega hoones mõõtudega 5 x 5 m. Keskuse puurkaev on 

renoveeritud, varustatud elektrikütte seadme ja ventilatsiooniga. Hüdrofoor on asendatud uuega, 

paigaldatud on rauaärastusseadmed. 

Pumpla sanitaarkaitsealal (50m) muid hooneid ei paikne ning keelatud tegevust ei toimu. 
 

Keskkooli puurkaev 

 

Puurkaev asub silikaattellistest hoones mõõtudega 4,7 x 5 m. Seinad ja lagi on krohvitud. Küte 

puudub. Pumbamaja on renoveeritud, soojustatud, varustatud uue elektrisüsteemiga ja 

seadmetega. Hüdrofoor on asendatud uuega, paigaldatud on rauaärastusseadmed. 

Pumpla sanitaarkaitsealas (50m) paikneb osaliselt koolimaja hoone, alas keelatud 

majandustegevust ei toimu. 
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Teemeistri puurkaev 

 

Puurkaev asub silikaattellistest puitvooderdusega hoones mõõtudega 3,5 x 7,5 m. Põrand on 

osaliselt süvistatud, seintel (eriti süvistatud osas) ja laes on niiskuskahjustuste jäljed. Küte puudub. 

Puurkaevu manteltoru laseb vett läbi (kaev on surveline) ja hoone põrand on pidevalt märg. 

 

 

Pumplas paikneb 5 m3 hüdrofoor (pooleldi muldes pumplast väljas). Osa torustikku on plastist, osa 

terasest. Puurkaevu päis, hüdrofoor, armatuurseadmed ja terastorustik on kaetud roostega. 

Elektrikilp on vana, pumba juhtimisega seotud seadmed kilbis on uued. Surve antakse veevõrku 

tsentrifugaalpumbaga, rõhk võrgus on reguleeritud vahemikule 2,5-3,5 bar. Pumplahoone kõrval 

kaevus paikneb väljuval torustikul hüdrant, mida ei kasutata. Pumpla sanitaarkaitsealas (50m) 

paikneb 2-korruseline korterelamu.  

 

Seni kehtinud Häädemeeste valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt  pidi 

kaduma vajadus Teemeistri puurkaevu järele pärast sealse veevõrgu ühendamist aleviku 

põhivõrguga. Kavas soovitati puurkaev konserveerida või kasutada edaspidi muuks otstarbeks, 

näiteks tuletõrje veevõtukohana. 

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt (AS 

Kommunaalprojekti töö nr T-02-11) arvestas arengukava soovitust jätta puurkaev varusse ja nägi 

ette selle ühendamise ehitatava uue veetorustikuga. 

Tänase päeva seisuga on Teemeistri pumbamaja veevõrk aleviku põhivõrguga ühendamata. Kuna 

Häädemeeste vallal puuduvad majanduslikud võimalused kogu Häädemeeste aleviku torustiku 

rekonstrueerimiseks, siis on Kooli tn 31a asuv puurkaev jätkuvalt kasutuses ja  puurkaevust 

saadavat vett kasutab kuni sada inimest. Seega on otstarbekas Teemeistri pumbamaja 

rekonstrueerida ja  paigaldada rauaärastusseadmed, et jätkuvalt elanikke kvaliteetse veega 

varustada. 

 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on alevikus kokku ca 13,7 km, sellest Keskuse PK 

piirkonnas 5,5 km, Kooli PK piirkonnas 1,6 km, Teemeistri PK piirkonnas 2 km ja Runtzu PK 

piirkonnas 4,6 km. Tegelik kogupikkus on suurem, kuna lisanduvad ka torustikud 

liitumispunktideni. Veevõrk on ehitatud malmtorudest, terastorudest, kohati ka plastmasstorudest 

ca’25–40 aastat tagasi. Torustikud on amortiseerunud.  

Kooli tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tulemusena ehitati uusi veetorusid 

771,21 meetrit ja kanalisatsioonitorustikke 524,41 meetrit. 

 

Runtzu OÜ eraomandis oleva torustiku kohta vastavad andmed puuduvad, kuid omaniku 

hinnangul on sealsed torustikud samuti amortiseerunud. Valdava osa mittearvestuslikust veest 

moodustavad lekked. Suures osas on torustikud üledimensioneeritud, kuna veetarbimine võrreldes 

torustike rajamise ajaga on oluliselt vähenenud.  

 

Otstarbekas on kõik aleviku veevõrgud omavahel ühendada ning osa põhitorustikke ringistada. 

Perspektiivne aleviku ühisveevärgi skeem on esitatud joonisel 1.1. Skeemil näidatud 

perspektiivsete torustike asukoht on tööprojekti koostamise käigus osaliselt muutunud.  

Esmaseks ülesandeks on olemasolevate torustike renoveerimine, sest vastasel korral muutub 

küsitavaks veetöötluse rakendamise otstarbekus. Olemasolevad torustikud on kaardistatud ja 

koostatud teostusjoonised. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisprojekt näeb ette olemasolevate veetorustike 

renoveerimist (võimaluse korral tuleb uued trassid näha ette tänavatele, millest tulenevalt jäetakse 

osa vanu torustikke maha).  
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6.1.2 Kanalisatsioon 
 

Alevikus on kaks eraldi ühiskanalisatsiooni – aleviku keskuses ja Teemeistri piirkonnas. Keskuse 

süsteemis on kaks pumplat, reovesi puhastatakse reoveepuhastis, edasi läbi märgala  ja viie tiigi 

Vaheliku kraavi kaudu merre. Reoveepuhasti  vajab renoveerimist. 

Teemeistri piirkonna reovesi juhitakse isevoolselt läbi septiku lahte.  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projektiga nähakse ette liita  

ühiskanalisatsiooniga Metsa ja Staadioni tänava piirkond. 

 

Kanalisatsioonitorustikud. Keskasula kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Isevoolsete 

torustike pikkus skeemilt mõõdetuna on alevikus kokku ca 3,3 km, sellest keskasulas 3,15 km ja 

Teemeistri piirkonnas 0,15 km. Kooli tn pumpla survetorustiku pikkus on 0,45 km. Valdavalt on 

torustike seisukord kehv.  

Teemeistri kanalisatsioonitorustike seisukord on vee-ettevõtte hinnangul samuti kehv, kuna 

torustikud on rajatud enam-vähem samal ajal mil keskasulas.  

 

Perspektiivne aleviku ühiskanalisatsiooni skeem on esitatud joonisel 1.2.  

 

Teemeistri piirkonnas on ÜVK ellu rakendamiseks kaks alternatiivset lahendust: 

 

1) Teemeistri piirkonnas tekkiva reovee võib tulevikus pumbata keskasula 

kanalisatsioonisüsteemi.  

2) Kanalisatsiooni võib lahendada hajaasustuse põhimõttel individuaalsete 

kanalisatsioonilahenduste baasil. 

 

Olemasolevad torustikud on kaardistatud ja inventariseeritud. Olemasolevad torustikud tuleb 

projekti järgi renoveerida (võimaluse korral tuleb vältida uute trasside rajamist erakinnistutele, 

millest tulenevalt jäetakse osa vanu torustikke maha).  

 

Reoveepumplad 
 

Ühiskanalisatsioonis on käesoleval ajal kaks reoveepumplat: peapumpla puhastusseadmete juures 

ning Kooli tn pumpla. Mõlemad pumplad on  maa-alused kompaktpumplad. 

 

Peapumpla (2 uputatud Sarlin pumpa tootlikkusega 21 m3/h) rajati 1999.a. koos puhastiga, Kooli 

tn. pumpla (2 uputatud Sarlin pumpa tootlikkusega 18 m3/h) mõned aastad hiljem. Pumplate kujad 

on 20m (peapumpla asub puhastusseadmete kuja piires). Pumbad vajavad uuendamist. 

 Kujadega kaasnevad nõuded on täidetud, s.t. hooneid või salvkaeve lähemal kui 20m pumplast ei 

ole. 

Vastavalt olemasolevale  ehitusprojektile tuleb rajada tulevikus viis uut reoveepumplat: 

• Suurküla tn piirkonda 

• Metsa tänava piirkonda 

• Teemeistri piirkonda 

• Kalevi tänava piirkonda 

• Meremõisa piirkonda 

 

Aleviku reoveepuhasti 
 

Häädemeeste reoveepuhasti projektikohased näitajad on järgmised: 

 

Arvutuslik vooluhulk  18 m3/h, 160 m3/d 
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Suurim arv. vooluhulk 25 m3/h 

Reostuskoormus  60 kg BHT7/d ehk 1000 IE 

 

 
Joonis 6. Häädemeeste reoveepuhasti tehnoloogiline skeem. 

 

Järelpuhastuseks on märgalapuhasti, mis koosneb viiest paralleelset roostikuga kaetud 

killustikfiltrist ja nende järel asuvat loodusliku taimestikuga (peamiselt pilliroog ja hundinui) 

tiigist.  

 

Häädemeeste puhastist loodusesse juhitud heitvee  kogus ja kvaliteedinäitajad 2014 aasta 

veekasutuse aastaaruande alusel : 

 

Komponent 

Lubatud 

(mg/l) 

Reoainete aasta 

keskmised 

kontsentratsioonid(mg/l) 

Aastane 

heitvee kogus 

(tuh.m3) 

BHT7 25 8,2 74,602 

KHT 125 49 

Heljum 35 9,8 

Üldlämmastik 60 8,6 

Üldfosfor 2 1,44 

pH 6-9  

 

 

Nõutav puhasti kuja on 100 m. Puhastatud reovesi vastab nõuetele.  

Reoveesuublaks on Vaheliku peakraav. Puhasti on piisava jõudlusega ka tulevikus, kui lisandub 

uusi kanalisatsiooniteenuse kasutajaid.  

Perspektiivne elanikelt vastuvõetava reovee reostuskoormus on 30 kg BHT7/d ehk 500 ie. 

Tööstusreovee tänase reostuskoormuse kohta andmed puuduvad, kuid tõenäoliselt ei saa see olema  

üle 12 kg BHT7/d ehk 200 ie.  

Samuti on raske prognoosida tulevikus puhastisse paakautodega toodava reovee ja fekaalide 

reostuskoormust. Hinnanguliselt kogumiskaevudesse kogutava reovee hulk perspektiivselt kasvab, 

sest uute elamute ehitamisel reovee käitlemine lahendatakse valdavalt kogumiskaevudega. Sette ja 

jääkaktiivmuda käitlemiseks on vajalik rajada sette -ja  komposteerimisväljak.  
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Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud rajada biopuhasti lähedusse 

purgimissõlm, uus mudatiik, uued asfaltkattega mudaväljakud ning sette-ja  

komposteerimisväljak.  

Häädemeeste biopuhasti olemasolev osa  koos seadmete, hoone, vannide ja basseinidega vajavad 

remonti. Kõige vajalikum on purgimissõlme väljaehitamine ja jääkaktiivmuda setitamise ja 

komposteerimise väljak koos sinna juurde kuuluvate süsteemidega. Projekt peab hõlmama 

olemasolevate märgala tiikide süvendamist. Eriti tähtis ja vajalik on esimese ehk mudatiigi 

tühjendamine. 

Esmajärjekorras on vajalik soetada uus fekaaliauto, mis veaks kokku jääkaktiivmuda ülejäänud 

Häädemeeste valla biopuhastitest. Fekaaliauto vajadust tingib ka asjaolu, et mitmed Häädemeeste 

valla territooriumil tegutsevad firmad ja eraisikud soovivad igakuiselt fekaaliauto teenust tellida. 

 

Paljudel kordadel on tellitud fekaaliauto teenust ka naabervaldade veevärkide ja nende elanike 

poolt. Tellimused ulatuvad nii Pärnu linna kui ka kaugemale. Praegune fekaaliauto on 

amortiseerunud, kuna fekaalid on väga happelised ja on metallile söövitavalt mõjunud. Selle 

tulemusena ei ole otstarbekas vana fekaaliautot taastada. Ilma fekaaliautota on kogu piirkonna 

reovee puhastite teenindus ja fekaalimajanduse toimimine võimatu. 

 

Teemeistri septik 

 

Septikusse on juhitud läheduses asuva korterelamu (13 elanikku) ja AS Eesti Teed kohaliku 

allüksuse reoveed. Septik on ehitatud 1967.aastal.  

 

Teemeistri septikust loodusesse juhitud heitvee  kogus ja kvaliteedinäitajad 2014 aasta 

veekasutuse aastaaruande alusel : 

 

Komponent 

Lubatud 

(mg/l) 

Reoainete aasta 

keskmised 

kontsentratsioonid(mg/l) 

Aastane 

heitvee kogus 

(tuh.m3) 

BHT7 25 10,0 0,425 

KHT 125 41 

Heljum 35 6 

Üldlämmastik 60 4,9 

Üldfosfor 4 0,54 

pH 6-9  

 

 

Reoveesuublaks on Liivi laht. Vastavalt aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

rekonstrueerimisprojektile on tulevikus ette nähtud septiku likvideerimine ning reovee pumpamine 

aleviku ühiskanalisatsiooni. Kuni võimaliku ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni vajab see 

korrashoidmist. 
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6.2. Kabli 
 

 
Joonis 7. Kabli veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeem. 

 

 

Tabel 13. Kabli veekasutus 2014 (vee-ettevõtte andmed) 

Kabli pumbajaam Ühik 2014 

Elanike arv  in 290 

Suvitajate arv in 64 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   100 

Tarbijate arv in 227 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 64,1 

Valla ühiskanalisatsiooniga liitunud in 195 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal % 55,1 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 37,1 

Elanike veetarbimine  m³/d 8,8 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,8 

Tarbitud vesi kokku m³/d 9,6 

Veekadu % 74,1 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 24,9 
 

 

6.2.1. Ühisveevärk 
 

Valla ühisveevõrku on ühendatud kõik korterelamud ning osa eramuid. Süsteemis on üks 

puurkaev. Eraldiasetseva eraomanikule kuuluva veevõrguga on liitunud paar tootmisettevõtet ja 

mõned eramud. 
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Puurkaev-pumplad 
 

Pumpla hoone on renoveeritud, paigaldatud uued seadmed ja torustikud. Paigaldatud on 

rauaärastusseadmed ja paigaldatud uus hüdrofoor. Pumpla sanitaarkaitsealal (50m) keelatud 

tegevust ei toimu.  

 

Tabel 14. Kabli puurkaev-pumpla 

 Kabli PK 

Puurkaevu katastri nr  6571 

Ehitusaeg, a 1968 

Maapinna kõrgusmärk, m abs 8 

Sügavus, m 150 

Lubatud tootlus (PK passis), m3/h 22 

Staatiline veepind, m maapinnast +4,5 

 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on asulas kokku ca 1,8 km. Enamus veevõrgust on 

ehitatud 25–35 aastat tagasi, torustikud on amortiseerunud. Üks torustikulõik (teras Ø100mm) 

kulgeb üle oja, seejuures on torustik soojustamata. Imelikul kombel pole torustik läbi külmunud 

ka kõige krõbedamate pakaste ajal. Üheks nähtuse seletuseks võib olla see, et torustikus voolab 

vesi suhteliselt suure kiirusega ööpäevaringselt. Kuna sellest torustikust saab aga vett vähe 

elanikke, siis võib eeldada, et torustik lekib.  

 

Perspektiivne ühisveevärgi skeem on esitatud joonisel 2.1. Skeemil näidatud perspektiivsete 

torustike asukoht võib tööprojekti koostamise käigus muutuda sõltudes maaomanike nõusolekust 

trasside kulgemisega nende kinnistul.  

Vastavalt rekonstrueerimisprojektile on tulevikus ette nähtud ühisveevärgiga katta peaaegu kogu 

asula. Esmaseks ülesandeks on siiski olemasolevate torustike renoveerimine, sest vastasel korral 

muutub küsitavaks veetöötluse rakendamise otstarbekus.  

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimisel olemasolevad torustikud kaardistati ja 

inventariseerida (läbimõõt, materjal, vanus, sulgarmatuur jms). 

Olemasolevad veetorustikud tuleb renoveerida (võimaluse korral tuleb uued trassid näha ette 

tänavatele, millest tulenevalt jäetakse osa vanu torustikke maha). Enne renoveerimist on soovitav 

hinnata täpsemalt torustike seisukorda teostades lekkeuuring, mille tulemina koostatakse 

renoveerimiskava. 

Ühisveevärgi arendamise kava näeb ette ühisveevärgi laiendamise  veevarustuseta piirkondadesse. 

Perspektiivne veevõrk on ühtse survetsooniga. Võrgu vajalik surve on vaja täpsustada veevõrgu 

laienduse projekti koostamisel vastavalt geodeetiliste uuringute tulemustele. 

 

 

6.2.2 Ühiskanalisatsioon 

 

Ühiskanalisatsiooni on ühendatud korterelamud. Süsteemis on üks pumpla. Reovesi puhastatakse 

bioloogilises reoveepuhastis. 

 

 

Kanalisatsioonitorustikud 
 

Vabavoolsete torustike pikkus skeemilt mõõdetuna on kokku ca 0,5 km. Survetorustiku pikkus on 

0,6 km. Valdavalt on torustike seisukord vee-ettevõtte hinnangul kehv. Eriti halvas seisukorras on 

metallist survetorustik. Torustikud on rajatud 25-30 a. tagasi.  
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Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisprojektiga on olemasolevad torustikud 

kaardistatud ja inventariseeritud. Olemasolevad torustikud tuleb renoveerida.  

 

Reoveepumplad 
 

Olemasolev 3m betoonrõngastest maa-alune reoveepumpla (PJ1) on täielikult amortiseerunud 

ning tuleb asendada nüüdisaegsega. Pumplas on üks pump. Pumplal on ülevool ojja. Pumpla kuja 

raadius on 20m. Kujaga kaasnevad nõuded on täidetud, s.t. hooneid või salvkaeve lähemal kui 

20m pumplast ei ole. 

 

Vastavalt perspektiivskeemile (vt. joonis 2.2) rajatakse tulevikus 7 uut reoveepumplat, sest 

kanaliseeritav piirkond paikneb valdavalt tasasel maa-alal.  

 

 

Reoveepuhasti 
 

Kablis on reovee puhastuseks kahest BIO-50 tüüppuhastist koosnev kompleks. Ühte BIO-50 ei 

kasutata. Puhasti on rajatud 1980-ndate algusaastatel. Järelpuhastuseks on 3 biotiiki. BIO-50 

tüüpprojekti arvutuslikud näitajad on järgmised: 

 

Hüdrauliline koormus  40-75 m3/d 

Reostuskoormus  11-24 kg BHT7/d ehk 180-400 IE 

 

Sellist tüüpi puhasti üldiseks probleemiks on mahuti metallkesta läbiroostetamine. Puhasti elueaks 

on tavaliselt 20-30 aastat.  

 

Vee erikasutusloa järgi on suurim saasteainete lubatud kontsentratsioon ja nõutav puhastusaste 

järgmised: 

 

 

Kabli puhastist loodusesse juhitud heitvee kogus ja kvaliteedinäitajad 2014 aasta veekasutuse 

aastaaruande alusel : 

 

Komponent 

Lubatud 

(mg/l) 

Reoainete aasta 

keskmised 

kontsentratsioonid(mg/l) 

Aastane 

heitvee kogus 

(tuh.m3) 

BHT7 25 10,4 2,073 

KHT 125 55,4 

Heljum 35 17,8 

Üldlämmastik 60 10,2 

Üldfosfor 3 2,5 

pH 6-9  

 

Reoveesuublaks on Reinu kraav (VEE1800012). Nõutav puhasti kuja on 100 m. Puhasti territoorium 

võrkaiaga piiratud ei ole. Puhasti mahuti ei ole horisontaalne, mistõttu puhastusprotsess on 

häiritud.  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisprojektis on ette nähtud rajada uus reoveepuhasti, 

mis koosneb võrekaevust, eelsetitist koos jäätmesette mahuti ja pumbakambriga ja bioreaktorist 

koos keemilise järelsetitiga. Puhasti on tehnilise eelvalmidusega, mille paigaldamine on suhteliselt 

lihtne ja odav. 
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6.3. Treimani 
 

Treimani küla puurkaev 

 

 
 

 

 

Treimani klubi puurkaev 

 

 
Joonis 8. Treimani veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeemid 

 

Tabelis 15 esitatud vee-ettevõttest saadud Treimani küla 2014 aasta veekasutusandmed.  
Asulas on kolm valla ühisveevärki: Treimani keskuse, Treimani rahvamaja ja Treimani suvekodu 

veevärgid. 

 

Tabel 15. Treimani veekasutus 

Treimani  Ühik 2014 

Elanike arv  in 211 

Suvitajate arv in 82 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   112 

Tarbijate arv in 254 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 86 
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Valla ühiskanalisatsiooniga liitunud in 60 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal % 20,5 

Keskuse pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   38 

Tarbijate arv in 86 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 7,4 

Elanike veetarbimine  m³/d 5,4 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,1 

Tarbitud vesi kokku m³/d 5,5 

Veekadu % 25 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 62,8 

Rahvamaja pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   43 

Tarbijate arv in 98 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 13,7 

Elanike veetarbimine  m³/d 4,6 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 1 

Tarbitud vesi kokku m³/d 5,6 

Veekadu % 59,1 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 53,5 

Suvekodu pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   31 

Tarbijate arv in 70 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 3,3 

Elanike veetarbimine  m³/d 1,8 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,2 

Tarbitud vesi kokku m³/d 2 

Veekadu % 39,4 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 25,7 

 

6.3.1. Ühisveevärk 

 

Puurkaev-pumplad 
 

Tabel 16. Treimani puurkaev-pumplad. 
 Keskuse PK Rahvamaja PK Suvekodu PK 

Puurkaevu katastri nr  6567 7718         7724 

Ehitusaeg, a 1964 1968         1981 

Maapinna kõrgusmärk, m abs 4 5            4 

Sügavus, m 125 127           145 

Lubatud tootlus (PK passis), m3/h 10 7            6,6 

Staatiline veepind, m maapinnast +3,5 +0,5          +5,2 

 

 

Puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on esitatud ptk. 4. 
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Treimani keskuse puurkaev asub silikaattellistest plekk-katusega hoones mõõtudega 3,6 x 6,30 

m. Küte puudub. Pumplas paikneb uus 150 l hüdrofoor. Osa torustikku on plastist, osa terasest. 

Puurkaevu maapealne osa ja terastorustik on kaetud roostega. Surve antakse veevõrku 

süvaveepumbaga, rõhk võrgus on reguleeritud vahemikule 1,8-2,8 bar. Probleemiks on joogivee 

kvaliteet, eelkõige ülemäära suur joogivee raua- ja fluoriidisisaldus, mis ületab piirnorme. 

 

Pumpla sanitaarkaitsealal (50m) asub 2-kordne korterelamu. Pumplahoonest ca 55 m kaugusel 

paikneb reoveepuhasti.  

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine ning 

seadmete ja torustike vahetamine. Vajalik on paigaldada seadmed raua- ja fluoriidi 

eemaldamiseks. 

 

Treimani rahvamaja puurkaev asub krohvitud silikaattellistest plekk-katusega hoones 

mõõtudega 3,6 x 4 m. Kütteks seinale monteeritud õliradiaator ei ole kütmiseks piisav ega sobiv. 

Ventilatsioon puudub, põrand, puurkaevu päis ja torustikud on kondensveest märjad.  

 

Pumplas paikneb 1,5 m3 hüdrofoor (roostes). Puukaevu sanitaarkaitsealal (50m) asub osaliselt 

klubi-raamatukogu hoone. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone 

renoveerimine ning seadmete ja torustike vahetamine. 

 

Treimani suvekodu puurkaev asub silikaadist hoones mõõtudega 5,7x3,6 m. Hoonet on osaliselt 

püütud soojustada, kuid on äärmisele halvas seisundis. Eterniitkatus laseb läbi ja põrand on märg. 

Ventilatsioon ja küte puuduvad. Hüdrofoor on roostes. Pumbamaja vajab renoveerimist. 

Puurkaevu sanitaarkaitsealal hooneid ei asu. 

 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on asulas kokku ca 1 km. Enamus veevõrgust on 

ehitatud 25–40 aastat tagasi, torustikud on vee-ettevõtte hinnangul amortiseerunud.  

Treimani suvekodu puurkaevust on ehitatud 2013.aastal 600 meetrit külmaveetorustikku 

majapidamiste veega varustamiseks. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on kavandatud olemasolevate torustike 

renoveerimine ja uute veetorustike ehitamine.  

 

6.3.2. Ühiskanalisatsioon 

 

Ühiskanalisatsiooni on ühendatud lähedalasuv korterelamu, mõned eramud ja klubihoone. 

Süsteemis on üks pumpla (puhasti juures). Reovesi juhitakse bioloogilisesse reoveepuhastisse. 

 

Kanalisatsioonitorustikud 
 

Vabavoolsete torustike pikkus skeemilt mõõdetuna on kokku ca 0,5 km. Valdavalt on torustike 

seisukord vee-ettevõtte hinnangul kehv. Torustikud on rajatud 25-30 a. tagasi.  

Ühiskanalisatsiooni laiendamist tulevikus ei ole kavandatud. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

ehitusprojektiga on torustikud kaardistatud ja inventariseeritud. Olemasolevad torustikud tuleb 

renoveerida.  

 

 

Reoveepumpla 
 

Pumpla on rajatud koos puhastiga 2003.a. Pumpla on maa-alune plastmahutiga 2 uputatud pumba 

ja võrekorviga kompaktpumpla. Pumpla kuulub puhasti kompleksi, s.t. eraldi kuja  

pumplale ette nähtud ei ole. 
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Reoveepuhasti 
 

Puhasti EKOL 9 (biorootor eel- ja järelsetitiga) on rajatud 2003.a. Puhasti projektnäitajad on 

järgmised: 

Hüdrauliline koormus  9 m3/d  

Reostuskoormus  4,14 kg BHT7/d, 60 ie 

 

 

Treimani puhastist loodusesse juhitud heitvee  kogus ja kvaliteedinäitajad 2014 aasta veekasutuse 

aastaaruande alusel : 

 

Komponent 

Lubatud 

(mg/l) 

Reoainete aasta 

keskmised 

kontsentratsioonid(mg/l) 

Aastane 

heitvee kogus 

(tuh.m3) 

BHT7 40 8,6 0,831 

KHT 150 58 

Heljum 35 14,5 

Üldlämmastik  9,7 

Üldfosfor  1,5 

pH   

 

Reoveesuublaks on Treimani oja. Nõutav puhasti kuja on 50 m. Puhasti territoorium on võrkaiaga 

piiratud. 

 

Parendusettepanekud reoveepuhasti hooldamiseks: 

 

• Puhastit tuleb vastavalt seadmetarnija juhistele regulaarselt hooldada. 

• Analüüsida puhastisse suubuva reovee näitajaid.  

• Kui puhastisse suubuva reovee omadused vastavad ettenähtule, tuleb seadmetarnijaga teha 

koostööd puhasti parandamiseks.  

 

6.4. Ikla 
 

Veevarustuse plokkskeemid:  

 

Ikla keskus 
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Ikla ridaelamu 

 

 

 
Joonis 9. Ikla veevarustuse plokkskeemid. 

 

Tabelis 17 on esitatud vee-ettevõttest saadud Ikla küla 2014 aasta veekasutusandmed. Asulas on 

kaks puurkaevu: ühisveevärki toitev Ikla pumbajaam ning asulast eemal asuv, vaid üht ridaelamut 

veega varustav, Lageda pumbajaam.  

 

Tabel 17. Ikla veekasutus 

Ikla küla Ühik 2014 

Elanike arv  in 161 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   25 

Tarbijate arv in 57 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 35,4 

Valla ühiskanalisatsiooniga liitunud in 18 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal % 11,5 

Ikla ridaelamu pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   8 

Tarbijate arv in 18 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 5,3 

Elanike veetarbimine  m³/d 0,6 

Tarbitud vesi kokku m³/d 0,6 

Veekadu % 88,7 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 33,3 

Ikla pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   17 

Tarbijate arv in 39 

Elanike veetarbimine  m³/d 1,75 

Tarbitud vesi kokku m³/d 1,75 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 44,9 
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Puurkaev-pumplad 
 

Tabel 18. Ikla puurkaev-pumplad 

 Keskuse PK Ridaelamu PK 
Puurkaevu katastri nr  7715 - * 
Ehitusaeg, a 1966  
Maapinna kõrgusmärk, m abs 2,5  
Sügavus, m 150 180 
Lubatud tootlus (PK passis), m3/h 43 90 ** 
Staatiline veepind, m maapinnast +3,2  

 

* Puurkaevu pass puudub 

** Vee-ettevõtte andmetel 

 

Puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on esitatud ptk. 4. 

 

Keskuse puurkaev asub silikaattellistest ruberoidiga kaetud betoonkatusega hoones mõõtudega 4 

x 5 m. Hoone on kehvas seisukorras. Küte puudub. Pumplas on hüdrofoor (roostes). Seadmed 

amortiseerunud. 

 

Rõhk võrgus on reguleeritud vahemikule umbes 2-3 bar. 

 

Pumpla sanitaarkaitsealal (50m) asub 2-kordne korterelamu.  

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine kui ka 

seadmete ja torustike vahetamine sh rauaärastusseadmete paigaldamine. 

 

Ridaelamu puurkaev asub silikaattellistest eterniitkatusega hoones mõõtudega 3 x 5,6 m. Hoone 

põrand on roostene. Küte puudub (soojenduseks on lamp). Ventilatsioon puudub. Puurkaevu 

manteltoru ei ole hermeetiline. Pumplas on 3 m3 hüdrofoor. Rõhk võrgus on ca 2 bar. Pumpla 

vajab renoveerimist. 

 

Puukaevu sanitaarkaitsealal (50m) keelatud tegevust ei toimu. 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine ning 

seadmete ja torustike vahetamine sh rauaärastusseadmete paigaldamine. 

 

Veetorustikud 
 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on asulas kokku ca 0,5 km. Enamus veevõrgust on 

ehitatud 25–40 aastat tagasi, torustikud on vee-ettevõtte hinnangul amortiseerunud.  

 

Ridaelamu veetorustiku pikkus on ca 100m (pumplast väljub terastoru, kuid välistorustik on vee-

ettevõtte arvates PE-torust). Torustik on heas seisukorras, mittearvestusliku vee kogus on 27%.  

 

Perspektiivne ühisveevärgi skeem on esitatud joonisel 4.1. Skeemil näidatud perspektiivsete 

torustike asukoht võib tööprojekti koostamise käigus muutuda sõltudes maaomanike nõusolekust 

trasside kulgemisega nende kinnistul.  

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on olemasolevad torustikud kaardistatud ja 

inventariseeritud. Kavandatud on olemasolevate veetorustike renoveerimine ja ühisveevärgi 

laiendamine.  
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Iklas ühiskanalisatsioon puudub. Varem ridaelamu reoveepuhastiks olnud septiku mahutit 

kasutatakse käesoleval ajal reovee kogumismahutina. 

 

6.5. Metsapoole 
 

 
Joonis 10. Metsapoole veevarustuse plokkskeem. 

 

Tabelis 19 on esitatud vee-ettevõttest saadud 2014 aasta Metsapoole veekasutusandmed. Asula 

ühisveevärgis on üks pumbajaam, mis varustab veega lisaks elanikele ka koolimaja.  

 

Tabel 19. Metsapoole veekasutus 

Metsapoole pumbajaam Ühik 2014 

Elanike arv  in 103 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   20 

Tarbijate arv in 45 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 43,6 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 8,9 

Elanike veetarbimine  m³/d 2,4 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,7 

Tarbitud vesi kokku m³/d 3,1 

Veekadu % 65,3 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 53,3 

 

 

Puurkaev-pumpla 
 

Puurkaev asub silikaattellistest plekk-katusega hoones mõõtudega 4 x 3,3 m. Hoone sees 

liigniiskuse jäljed. Ventilatsioon puudub. Küte puudub (soojenduseks on lamp).  

 

Pumplas paikneb uus 150 l  hüdrofoor. Torustik on terasest (lekib). Rõhk võrgus on reguleeritud 

vahemikule 2,2-3,8 bar. Pumpla sanitaarkaitsealasse (50m) jääb osaliselt koolihoone. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine kui ka 

seadmete ja torustike vahetamine sh rauaärastusseadmete paigaldamine. 
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Tabel 20. Metsapoole puurkaev-pumpla 

 Metsapoole PK 
Puurkaevu katastri nr  7714 
Ehitusaeg, a 1967 
Maapinna kõrgusmärk, m abs 4 
Sügavus, m 140 
Lubatud tootlus (PK passis), m3/h 9 
Staatiline veepind, m maapinnast +10,5 

 

Puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on esitatud ptk. 4. 

 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on asulas kokku ca’ 2,8 km. Enamus veevõrgust on 

ehitatud 25–40 aastat tagasi. Torustikud on vee-ettevõtte hinnangul amortiseerunud. Ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on olemasolevad torustikud kaardistatud ja inventariseeritud. 

Kavandatud on olemasolevate veetorustike renoveerimine ja ühisveevärgi laiendamine.  

 

Ühiskanalisatsioon puudub. Kooli reovee puhastamiseks rajati võimla ehitamise käigus uus 

kanalisatsioonitrass ja reoveepuhasti.   

 

 

6.6. Soometsa 
 

 
Joonis 11. Soometsa veevarustuse plokkskeem. 

 

Tabelis 21 on esitatud vee-ettevõttest saadud 2014 aasta Soometsa veekasutusandmed. Asula 

ühisveevärgis on üks pumbajaam. 

 

Tabel 21. Soometsa veekasutus 

Soometsa pumbajaam Ühik 2014 

Elanike arv  in 112 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   21 

Tarbijate arv in 48 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 42,9 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 10,1 

Elanike veetarbimine  m³/d 3,8 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,1 

Tarbitud vesi kokku m³/d 3,9 

Veekadu % 61,9 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 79,2 
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Puurkaev asub silikaattellistest plekk-katusega hoones mõõtudega 6,2 x 3,3 m. Ventilatsioon 

puudub. Küte puudub (soojenduseks on lamp). Pumplas paikneb 1 m3 hüdrofoor (roostes). 

Puurkaev on avatud (päiseta). Rõhk võrgus on reguleeritud vahemikule 1,5-3,2 bar. Pumpla 

sanitaarkaitsealas (50m) nõuetele mittevastavat tegevust ei toimu. 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine kui ka 

seadmete ja torustike vahetamine sh rauaärastusseadmete paigaldamine. 

 

Tabel 22. Soometsa puurkaev-pumpla 

 Soometsa PK 
Puurkaevu katastri nr  6677 
Ehitusaeg, a 1966 
Maapinna kõrgusmärk, m abs 12 
Sügavus, m 75 
Lubatud tootlus (PK passis), m3/h 25 
Staatiline veepind, m maapinnast -4,9 

 

Puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on esitatud ptk. 4.4. 

 

 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on asulas kokku ca 4,3 km. Enamus veevõrgust on 

ehitatud 25–40 aastat tagasi, torustikud on vee-ettevõtte hinnangul amortiseerunud. Ühisveevärgi 

ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on olemasolevad torustikud kaardistatud ja inventariseeritud. 

Kavandatud on olemasolevate veetorustike renoveerimine ja ühisveevärgi laiendamine.  

Ühiskanalisatsioon puudub ja tulevikus seda rajada kavas ei ole. 

 

 

6.7. Massiaru 
 

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeemid: 

 

Massiaru keskus 
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Massiaru Viira 

 
Joonis 12. Massiaru veevarustuse ja reovee ärajuhtimise plokkskeemid. 

 

Tabelis 23 on esitatud vee-ettevõttest saadud 2014 aasta Massiaru veekasutusandmed. Asulas on 

kaks pumbajaama. 

. 

Tabel 23. Massiaru veekasutus 

Massiaru  Ühik 2014 

Elanike arv  in 89 

Abonentide arv (füüsilised isikud)   22 

Tarbijate arv in 50 

Ühisveevärgiga liitunute osakaal % 56,1 

Valla ühiskanalisatsiooniga liitunud in 20 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal % 22,5 

Massiaru keskuse pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   18 

Tarbijate arv in 41 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 6,5 

Elanike veetarbimine  m³/d 1,2 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,8 

Tarbitud vesi kokku m³/d 2 

Veekadu % 69,2 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 29,3 

Massiaru Viira pumbajaam     

Abonentide arv (füüsilised isikud)   4 

Tarbijate arv in 9 

Veevõrku pumbatud vesi m³/d 2 

Elanike veetarbimine  m³/d 0,9 

Asutuste/ettevõtete veetarbimine  m³/d 0,1 

Tarbitud vesi kokku m³/d 1 
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Veekadu % 50 

Veetarbimine elaniku kohta l/in/d 100 

 

6.7.1. Ühisveevärk 

 

Asulas on kaks valla ühisveevärki: Massiaru keskuse ja Massiaru Viira veevärgid. 

 

Puurkaev-pumplad 
 

Tabel 24. Massiaru puurkaev-pumplad. 

 Keskuse PK Viira PK 
Puurkaevu katastri nr  7624 7623 
Ehitusaeg, a 1969 1968 
Maapinna kõrgusmärk, m abs 36 40 
Sügavus, m 82 90 
Lubatud tootlus (PK passis), m3/h 6 7 
Staatiline veepind, m maapinnast -1,5 -8 

 

Puurkaevude vee kvaliteedinäitajad on esitatud ptk. 4.4. 

 

Keskuse puurkaev asub silikaattellistest hoones mõõtudega 3,6 x 5,7 m. Hoone on kehvas 

seisukorras. Katus laseb läbi, seinad lagunenud. Ventilatsioon puudub. Küte puudub 

(soojenduseks on lamp). Pumplas on 0,5 m3 hüdrofoor. Torustik terastorudest (vana). Rõhk võrgus 

on reguleeritud vahemikule 1,9-3,5 bar. 

 

Pumpla sanitaarkaitseala (50m) servas on mõned hooned.  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine kui ka 

seadmete ja torustike vahetamine sh rauaärastusseadmete paigaldamine. 

 

Viira puurkaev asub silikaattellistest hoones mõõtudega 3,5 x 3,9 m. Hoone vajab remonti. 

Ventilatsioon puudub. Küte puudub (soojenduseks on lamp). Pumplas 75 l hüdrofoor. Kaev ei ole 

hermeetiline. Rõhk võrgus on reguleeritud vahemikule 1,6-3 bar. 

 

Pumpla sanitaarkaitsealal (50m) nõuetele mittevastavat tegevust ei toimu.  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on ette nähtud hoone renoveerimine kui ka 

seadmete ja torustike vahetamine sh rauaärastusseadmete paigaldamine. 

 

Veetorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on asulas kokku ca’ 1,6 km, sellest keskuses 0,8 km ja 

Viiras 0,8 km. Enamus veevõrgust on ehitatud 25–35 aastat tagasi, torustikud on vee- 

amortiseerunud. Mittearvestusliku vee kogus keskuse veevõrgus on hinnanguliselt 75% ja Viira 

PK veevõrgus 96%.  

 

Perspektiivne ühisveevärgi skeem on esitatud joonisel 7.1. Vastavalt skeemile on tulevikus 

kavandatud veevõrgud ühendada, millega kaasneks ühisveevärgiga liitumisvõimalus ca’ viiele 

majapidamisele. Esmaseks ülesandeks on siiski olemasolevate torustike renoveerimine, sest 

vastasel korral muutub küsitavaks veetöötluse rakendamise otstarbekus. 

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on olemasolevad torustikud kaardistatud ja 

inventariseeritud. Kavandatud on olemasolevate veetorustike renoveerimine ja ühisveevärgi 

laiendamine. Süsteemi töökindluse tõstmiseks on projekteeritud veevõrgud omavahel ühendatud. 
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6.7.2. Ühiskanalisatsioon 

 

Ühiskanalisatsioon on keskuse piirkonnas. Kanaliseeritud on keskuse korruselamud ning Massiaru 

POÜ farm. Kanalisatsioonisüsteem on vabavoolne. Reovesi juhitakse bioloogilisesse 

reoveepuhastisse BIO-25. 

 

Vabavoolsete kanalisatsioonitorustike pikkus skeemilt mõõdetuna on kokku ca’ 0,4 km. 

Valdavalt on torustike seisukord vee-ettevõtte hinnangul kehv. Torustikud on rajatud 25-30 a. 

tagasi.  

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojektiga on torustikud kaardistatud ja inventariseeritud. 

Olemasolevad torustikud tuleb renoveerida. Ühiskanalisatsiooni laiendamine on kavandatud 

Massiaru koolini. 

 

Reoveepumplad 
 

Perspektiivse kanalisatsiooniskeemi kohaselt lisandub süsteemi üks pumpla. Perspektiivne 

arvutuslik tootlikkus on 0,7 m3/h (9 m3/d) ja kuja 10 m. 

 

Reoveepuhasti 
 

Massiaru puhastusseade on BIO-25 tüüppuhasti. Puhasti on rajatud 1991.a. Järelpuhastuseks on 2 

biotiiki. BIO-25 tüüpprojekti arvutuslikud näitajad on järgmised: 

 

Hüdrauliline koormus  15-35 m3/d 

Reostuskoormus  6-13 kg BHT7/d ehk 100-200 IE 

 

Sellist tüüpi puhasti üldiseks probleemiks on mahuti metallkesta läbiroostetamine. Puhasti elueaks 

on korraliku hoolduse korral tavaliselt 20-30 aastat.  

 

Massiaru  puhastist loodusesse juhitud heitvee  kogus ja kvaliteedinäitajad 2014 aasta veekasutuse 

aastaaruande alusel : 

 

Komponent 

Lubatud 

(mg/l) 

Reoainete aasta 

keskmised 

kontsentratsioonid(mg/l) 

Aastane 

heitvee kogus 

(tuh.m3) 

BHT7 40 79 0,532 

KHT 150 174 

Heljum 35 28,3 

Üldlämmastik  17,4 

Üldfosfor  3,96 

pH   

 

 

 

Reoveesuublaks on Priivitsa oja.  

 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisprojektis on ette nähtud rajada uus reoveepuhasti. 
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7. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine 

7.1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni probleemid 
 

Olulisemateks ühisveevärkide puudusteks pea kõigis veevärkides on joogivee kvaliteedi 

mittevastavus nõuetele, probleemiks on joogivee ülemäärane raua- ja fluoriidisisaldus ning 

torustike kehvast seisukorrast tulenev suur veekadu. Vajalik on seadmete paigaldamine raua- ja 

fluoriidi eemaldamiseks ja pumbamajade renoveerimine. 

 

Probleemiks on suured veekaod. Torustikud on amortiseerunud. Torustike purunemist põhjustavad 

ka varasematel aegadel veetorude külge ehitatud elektrimaandused. Lekete oluline vähendamine 

on eeltingimuseks veetöötlusseadmete paigaldamisele.  

Probleemiks on suvilate veevarustuse tagamiseks ehitatud veetorustikud, mida kasutatakse 

hooajaliselt. Veetorustike hooajaline kasutamine ei võimalda sügis-talvisel ajal lekkeid koheselt 

avastada, mis on ka üheks veekadude põhjuseks. 

 

 

 

Veevarustuse häired tekivad elektrikatkestustest, millest tulenevad elektriseadmete rikked, näiteks 

pumpade elektrimootorite läbipõlemine.  

 

Kõik valla ühisveevärki kuuluvad puurkaevud oleks otstarbeks lülitada ühtsesse 

kaugvalvesüsteemi. Häiresignaalid edastatakse rajatavasse ühisesse valvekeskusesse (näiteks vee-

ettevõtte kontoris) ning valvekeskuse kaudu automaatselt operaatori mobiiltelefonile. 

(Valvekeskuse maksumus sisaldub investeeringute tabelis eraldi real Häädemeeste veevarustuse 

osas. Muud seadmed on arvesse võetud kaugvalvesüsteemi ühendatavate objektide renoveerimise 

või rajamise maksumuses) 

 

 

Ühiskanalisatsiooni üheks olulisemaks probleemiks on torustike kehv seisukord, mistõttu kuival 

ajal imbub osa reovett enne puhastisse jõudmist pinnasesse (salvkaevude vee reostusrisk) ning 

märjal ajal, mil pinnaseveetase kõrge, on pumplad ja puhastid hüdrauliliselt ülekoormatud. 

Viimasega kaasnevad suured majandamiskulud.  

 

Puhastite hüdraulilise koormuse arvutustes (vt. veekasutusandmete tabelid) on eeldatud, et kõige 

kehvemad vanad torustikud renoveeritakse torustike renoveerimise ja ehitamise projekteerimis-

ehitustöövõtu koosseisus, mille tulemusel väheneb infiltratsioonivee osakaal 60%-ni.  

Paralleelselt veetorustike renoveerimisele peab toimuma ka kanalisatsioonitorustike pidev 

plaanipärane renoveerimistegevus. 

 

Tõsiseks probleemiks on Kabli, Massiaru ja Häädemeeste puhastusseadmete kehv seisukord.  

Reoveepuhastite renoveerimine on ette nähtud ehitusprojektiga.  

Probleeme ühiskanalisatsiooni toimimisel põhjustab ka inimeste vähene teadlikkus ja hoolimatus. 

Lisaks reoveele visatakse kanalisatsioonitorustikesse olmeprügi ja toidujäätmeid. Toitlustamisega 

tegelevate asutuste reovesi on suure rasvasisaldusega, mis on üheks ummistuste põhjustajaks. 

Vajalik on paigaldada rasvapüüdjad.  

 

Kõik valla ühiskanalisatsioonisüsteemi kuuluvad reoveepumplad ja reoveepuhastid on ette nähtud 

lülitada ühtsesse kaugvalvesüsteemi. Häiresignaalid edastatakse rajatavasse ühisesse 

valvekeskusesse ning valvekeskuse kaudu automaatselt operaatori mobiiltelefonile.  
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7.2. Ühisveevarustusega kaetavad alad 

 

Ühisveevarustusega kaetavad alad on esitatud piirkonniti joonistel 1.1 (Häädemeeste), 2.1 (Kabli), 

3.1 (Treimani), 4.1 (Ikla), 5.1 (Metsapoole), 6.1 (Soometsa) ja 7.1 (Massiaru).  

 

 

7.3. Reoveekogumisalad 
 

Häädemeeste Vallavalitsus esitas 2012 taotlused  02.07.2009 kinnitatud reoveekogumisalade 

muutmiseks ja hetkel on reoveekogumisalad järgmised: 

 

 

• Treimani reoveekogumisala (kinnitatud keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080  
Registrikood RKA0670284 , pindala 7,5 ha, koormus 195 ie) 

 

• Kabli reoveekogumisala (kinnitatud keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080  
Registrikood RKA0670285 , pindala 43,6 ha, koormus 435 ie) 

 

• Häädemeeste reoveekogumisala (kinnitatud keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 

1080 Registrikood RKA0670286 , pindala 84 ha, koormus 855 ie) 

 

Kõik ühiskanalisatsiooniga liitunud/liituvad maaüksused kuuluvad reoveekogumisalasse. 

Reoveekogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni 

kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Mõiste on defineeritud 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduses (§4 lõige 22). 

 

Reoveekogumisalad tuleb määrata vastavalt Keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrusele nr 48 

„Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid“, mis sätestab reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid piirkondadele, kus elab rohkem kui 50 inimest.  

 

Vastavalt nimetatud määrusele tuleb reoveekogumisalade määramisel arvestada peamiselt 

põhjavee kaitsust ja sotsiaal-majanduslikku kriteeriumit ehk leibkonna võimalusi kulutuste 

tegemiseks. Vastavad kulutused ei või ületada 4 % leibkonnaliikme aasta keskmisest 

netosissetulekust. 

 

 

Põhjavee kaitstus on maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi loodusliku kaitstuse hinnang 

maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Põhjavee kaitstuse klasse on viis: kaitsmata, nõrgalt kaitstud, 

keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud ja kaitstud. Looduslik kaitstus geoloogilisest seisukohast 

on enamjaolt rahuldav (savipinnas), kaitsmata on aga rannavallistik, luitestikud, jõgede orud, 

merevett otseselt mõjutav ranniku ala. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi 2006.a. tellitud AS 

Eesti Veevärk Konsultatsioonid tööle „Reoveekogumisalade määramine“ on Häädemeeste vallas 

vaid kolm asulat reostuskoormusega üle 10 ie/ha - Häädemeeste alevik, Kabli ja Treimani. 

Kaitsmata põhjaveega on neist Kabli. Häädemeeste alevikus on põhjavesi kaitsmata ja nõrgalt 

kaitstud ja Treimanis kaitstud. 
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8. Finantsanalüüs 
 

8.1 Eesmärk 

 
Häädemeeste vallas on määratud vee-ettevõtjaks AS Häädemeeste VK. Koostatud finantsanalüüsi 

eesmärgiks on esitada AS Häädemeeste VK ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud piirkondade 

kohta finantsprognoos, mis kajastab  nii olemasoleva taristu tulevasi ekspluatatsiooni kulusid kui 

ka ÜVK elluviimisest tulenevate investeeringute mõju.  

 
8.2 Metoodika 
 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid: 

 

• statistikaameti kodulehel avaldatud andmed; 

• keskkonnaministeeriumi 2007 aasta  „Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamise juhend „ 

• AS Häädemeeste VK andmed; 

• ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldused; 

 

• Rahandusministeeriumi 2014.aasta suvine majandusprognoos; 

• Rahandusministeeriumi 2013.aasta pikaajaline majandusprognoos. 

Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava finantsanalüüs sisaldab järgmisi komponente:  

• tarbimismahtude prognoos 

• tariifide prognoos 

• tegevustulude prognoos 

• tegevuskulude prognoos 

• investeerimisvõimekuse  prognoos. 

Finantsanalüüs hõlmab kõiki valla ÜVK süsteemidega ühendatud piirkondi. Keskkonnaministri 

määruse nr. 34 1.juuli 2009 Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine „ tingimused §11 

lg.6 punkt 2 kohaselt tuleb finantsanalüüs läbi viia vastavalt määruse  lisa 2 II alajaotuses esitatud 

juhendile. Analüüsi koostamisel on lähtutud samuti põhimõttest, et arvutustes kasutatud 

põhieeldused oleksid kooskõlas Keskkonnaministeeriumi juhendis toodud nõuetega. 

 

 

 

8.3 Peamised eeldused 
 

Häädemeeste valla ÜVK arengukava finantsanalüüs on koostatud aastate 2015-2026 kohta. 

Analüüsis on prognoosi koostamisel kasutatud järgnevaid makromajanduslikke näitajaid: 

• sissemajanduse koguprodukti   reaalkasv (SKP ); 

• tarbijahinnaindeksi muut ( THI ); 

• reaalpalga kasvu määr; 

• elektrikulude kasvumäär; 

• saastetasude kasvumäär; 

• veeressursitasu kasvumäär. 
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Tabel 25. Finantsanalüüsis kasutatud makromajanduslikud näitajad 
Makromajanduslikud näitajad 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SKP 3,5 3,6 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8

THI 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

Reaalpalga kasvu määr 3,4 3,4 3,7 3,7 3,9 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2

Elektrikulude kasvumäär 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

Saastetasude kasvumäär 10 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

veeressursitasude kasvumäär 2 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6  
 

Saastaja maksab printsiibi täitmine 

Finantsprognoos on koostatud põhimõttel, et kõik veemajandusega seonduvad kulud peavad 

olema kaetud teenuse tarbijatelt laekuvate maksetega. Tariifid on prognoositud selliselt, et kaetud 

on nii rahalised kui mitterahalised ( põhivara kulum)  kulud.  

Põhivara kulum 

Prognoosis on  põhivara kulumina arvesse võetud nii olemasoleva kui ka ÜVK arendamise käigus 

soetatava põhivara kulum. Põhivara elueaks on arvestatud 40 aastat.  

Leibkonna liikme sissetulek  

Tariifide tõstmisel on lähtutud põhimõttest, et vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus leibkonna 

liikme netosissetuleku suhtes ei ületaks rahvusvaheliselt aktsepteeritavat 4 % määra. Käesolevas 

prognoosis on leibkonna liikme sissetulekute ja leibkonna keskmise suuruse  andmed saadud 

statistikaameti kodulehelt. Sissetulekuid on prognoosiperioodi kestel korrigeeritud 

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud reaalpalga kasvu määraga. Keskmise leibkonna liikmete 

arvuna on kasutatud Pärnu maakonna keskmist leibkonnaliikmete arvu.  

 

Tabel 26. Keskmine leibkonna liikme netosissetulek kuus (eurodes) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Elanke arv 2545 2482 2419 2356 2293 2230 2205 2180 2155 2130 2105 2080

Vähenemine võrreldes eelmise aastaga -2,4 -2,5 -2,5 -2,6 -2,7 -2,7 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2

Leibkonna keskmine suurus 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,3 2,27

Keskmine leibkonna liikme netosissetulek kuus 437 452 468 486 505 524 543 562 581 600 620 640  
 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse baastariifiks on aktsiaseltsis Häädemeeste VK 1.jaanuaril 

2015.aastal kehtivad tariifid. Tariifide korrigeerimisel on arvestatud, et aastane tariifitõus ei oleks 

vastava teenuse osas üle 25 % ja et vee- ja kanalisatsiooni teenuse kulukus kokku ei ületaks 4 % 

leibkonna netosissetulekust. Tariifid on prognoositud ilma käibemaksuta.  

Teenuse osakaal on analüüsi perioodil maksimaalselt 2,07 % leibkonnaliikme keskmisest 

netosissetulekust. Kiirem tariifide tõus seaks vähemkindlustatud elanikkonna liiga suure 

hinnasurve alla ja mõjutaks nende tarbimisharjumusi, vähendades elukvaliteeti. Kuna ÜVK AK on 

üldine strateegiline dokument siis ei ole käesolevas arengukavas toodud tariifide prognoos aluseks 

Häädemeeste vallas tariifipoliitika kehtestamiseks. 

Investeeringute finantseerimine 

ÜVK arendamise kavas on määratud investeeringute vajadus arengu kavaga hõlmatud perioodile. 

Investeeringute vajadus on jaotatud lühiajaliseks ja pikaajaliseks. Eeldatud on, et investeeringute 

elluviimisel on lisaks omafinantseerimisele võimalik taotleda ka tagastamatut abi. Omaosaluse 

finantseerimiseks on kavas võtta laenu. Omaosaluse määraks on senisele kogemusele tuginedes 

arvestatud 20 %. Rahavoo prognoosid on koostatud selliselt, et vee- ja kanalisatsiooni teenuse 

tariifidest oleks võimalik lisaks tegevuskulude katmisele katta ka intressi kulud ja laenude põhiosa 

tagasimaksed. Omafinantseeringu katteks võetava laenu puhul on arvestatud: 

• laenu kestus 11 aastat 

• intressimäär 5 % aastas  

Laenuvahendite kasutamisega on tagatud ka „ saastaja maksab“ printsiibi järgimine, kuna ÜVK 

teenuse otsesed tarbijad osaleva seeläbi investeeringute rahastamises.   

Investeeringute ajakava 
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Tabel 27. Investeeringute ajakava (eurodes) 

Investeeringute ajakava 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lühiajalised investeeringud 150000 150000 80000 90000

Pikaajalised investeeringud 200000 200000 200000 200000 200000 300000 300000  
 

Vastavalt ajakavale prognoositakse ka laenu kasutusele võtmine. 

Laenu teenindamise kattekordaja 

Käesoleva ÜVK AK investeeringute omaosaluse finantseerimise allikana on finantsprognoosis 

eeldusena nähtud ette laenuvahendite kaasamist. Laenude võtmisel soovib laenuandja üldjuhul, et 

laenuteenindamise ( põhiosa + intressid) kattekordaja oleks vähemalt 1,25. Käesolevas prognoosis 

on eeldatud vallavalitsuse täiendavat garantiid. 

 

Tabel 28 Laenu teenindamise kattekordaja 
Kulumieelne rahavoog 2449 10308 19814 19348 26026 33546 43219 54363 67129 81967 99228 84465

Laenu teenindamine 4350 8550 10570 12800 18130 23260 28190 32920 37450 44680 48760

Rahavoog peale laenuteenindamist 5958 11264 8778 13226 15416 19959 26173 34209 44517 54548 35705

Laenu teenindamise kattekordaja 1,4 1,3 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 0,7

 
 

8.4 Tulude prognoos 
 
Tulude prognoosimisel on arvesse võetud AS Häädemeeste VK kõikides teeninduspiirkondades 

müüdavaid koguseid. Tulude prognoosimisel on aluseks võetud : 

• valla elanike prognoos 

• vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos 
• vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos 

Elanike arvu prognoosimisel on lähtutud Rahvastikuregistri andmetest Häädemeeste  valla 

rahvaarvu kohta. 

Tarbimismahtude analüüs 

AS Häädemeeste VK vee süsteemiga on liitunud 47 % elanikkonnast ja kanalisatsiooni süsteemiga 

26 % elanikkonnast. Prognoosis on arvestatud Häädemeeste valla elanikkonna vähenemise 

aspektiga. Seetõttu on vastavalt elanikkonna arvukuse prognoositud vähenemisele 

proportsionaalselt vähendatud teenustega kaetud elanikkonna arvukust. 2014. aastal oli 

Häädemeeste vallas keskmine veetarbimine 1,55 m3 kuus tarbija kohta.    
 

Vee tarbimise osas on rakendatud konservatiivset lähenemist, eeldades, et senine ööpäevane 

keskmine tarbimine tarbija kohta jääb püsima kogu prognoosiperioodi jooksul. Ettevõtete 

tarbimismahud on prognoositud kuni prognoosiperioodi lõpuni samal tasemel. Konservatiivsuse 

põhimõttest lähtuvalt ei prognoosita kogu perioodi jooksul uusi liitujaid.  

 

Tabel 29. Vee tarbimise ja reoveepuhastamise prognoos 
Vee tarbimine 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Abonentide arv füüsilised isikud 513 500 488 476 463 451 446 441 436 431 426 421

Tarbijate arv füüsilised isikud 1164 1135 1108 1080 1051 1024 1013 1001 991 979 967 956

Tarbijate arv juriidilised isikud 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Liitunute osakaal ( % ) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Elanike vee tarbimine aastas ( m3 ) 21654 21126 20611 20088 19560 19046 18839 18634 18431 18213 17997 17783

Vee tarbimine elaniku kohta kuus ( m3 ) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Asutuste vee tarbimine ( m3 ) 5341 5341 5341 5341 5341 5341 5341 5341 5341 5341 5341 5341

Kokku vee tarbimine 26995 26467 25952 25429 24901 24387 24180 23975 23772 23554 23338 23124  
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Reovee puhastamine 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Abonentide arv füüsilised isikud 291 284 277 270 263 256 253 250 248 245 242 239

Tarbijate arv füüsilised isikud 661 644 629 613 597 581 575 568 562 556 549 543

Tarbijate arv juriidilised isikud 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Liitunute osakaal ( % ) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Elanike reovee puhastamine aastas ( m3 ) 8297 8095 7897 7697 7495 7298 7218 7140 7062 6978 6895 6814

Reovee puhastamine tarbija kohta kuus ( m3 ) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,0 1,05

Asutuste reovee puhastamine ( m3 ) 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575

Kokku reovee puhastamine 11872 11670 11472 11272 11070 10873 10793 10715 10637 10553 10470 10389  
 

Tariifide prognoos 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse kohaselt peab hind olema kujundatud selliselt, et tagatud 

oleksid: 

• põhjendatud tegevuskulude katmine 

• investeeringud olemasolevate  VK süsteemide toimimise tagamiseks 

• keskkonnanõuete täitmine 

• kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud kehtivad tariifid: 

• tasu võetud vee eest 0,81 eurot + käibemaks 

• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,29 eurot + käibemaks 

• abonementtasu 1,28 eurot + käibemaks 

Ainult vee tarbimise korral rakendatakse abonementtasu 50 % ulatuses. Elanikkonnale ja 

juriidilistele isikutele kehtivad ühesugused hinnad. Finantsanalüüsis on koostatud eraldi 

prognoosid veevarustuse  ja kanalisatsiooniteenustele. Jälgitud on et oleks kajastatud nii rahalised 

kui mitterahalised kulud. 

 

 

Tabel 30. Tariifide prognoos (eurodes) 
Tariifide prognoos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vesi ilma käibemaksuta 0,97 1,16 1,39 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,95 3,25 3,58

Kanaliseerimine ilma käibemaksuta 1,55 1,86 2,23 2,68 2,95 3,25 3,58 3,94 4,33 4,76 5,24 5,76

Abonementtasu ilma käibemaksuta 1,54 1,85 2,22 2,66 2,93 3,22 3,54 3,89 4,28 4,71 5,18 5,70

Kokku 4,06 4,87 5,84 7,01 7,71 8,48 9,34 10,27 11,29 12,42 13,67 15,04

Tõusu määr 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10

Teenuse kulukus leibkonnaliikme keskmise 

sissetuleku kohta 0,93 1,08 1,25 1,44 1,53 1,62 1,72 1,83 1,94 2,07 2,2 2,3  
 

Tegevustulude prognoos 

Tegevustulu sisaldab otseselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud müügitulusid ja 

muude teenuste osutamisega seotud tulusid. Teenuste tulude kasvuprognoosi aluseks on võetud 

SKP kasvuprognoos. 

 

Tabel 31 Tegevuskulude prognoos (eurodes) 

 
Tegevustulude prognoos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tulu vee müügist 26185 30702 36073 42467 45818 49262 53679 58499 63709 69483 75847 82785

Tulu kanaliseerimiset 18401 21705 25583 30209 32655 35336 38640 42216 46058 50233 54865 59839

Tulud abonementtasudest 8200 9840 11808 14170 17004 20405 24486 29383 35260 42312 50774 60929

Kokku tulud vee- ja kanalisatsiooniteenustelt 52786 62247 73464 86846 95477 105003 116805 130098 145027 162028 181486 203553

OV toetus 12000 12000 12000

Tegevustulud kokku 64786 74247 85464 86846 95477 105003 116805 130098 145027 162028 181486 203553  
 

8.5 Kulude prognoos 
 

Käesoleva finantsprognoosi kulude prognoosimise aluseks on AS Häädemeeste VK tegelikud ja 

planeeritavad kulud. Kulud on esitatud AS Häädemeeste VK kui terviku kohta. Täiendavalt on 

arvesse võetud ÜVK arendamise kavas tehnilistes peatükkides toodud eeldusi ning lühi- ja  
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pikaajalises investeeringute programmis määratletud projektidest tulenevaid mõjusid. (kulum, 

laenuteenindamine). 

Tegevuskulude prognoos 

 Kulud on jaotatud kahte gruppi, muutuvkulud ja püsikulud. Muutuvkulud on kulud, mis on 

otseselt seotud toodangu mahtudega. Vee ja kanalisatsiooni teenuse muutuvkuludeks on: 

• elektrikulud 

• keskkonnatasud 

Muutuvkulude arvutamisel on aluseks müüdud vee  ja kanalisatsiooniteenuse kogus. Muutuvkulud 

on arvutatud baasmaksumuse kuupmeetri kohta. 

Elektrikulud 

 Finantsanalüüsis on eristatud kahte erinevat elektrikulu gruppi: 

➢ vee pumpamisega seonduv elektrikulu 

➢ reovee puhastamisega seonduv elektrikulu 

veemajandusega seonduv elektri kulu 2014.aastal oli AS Häädemeeste VK süsteemis keskmiselt  

0,14 eurot/m3 ja reovee puhastamisega seonduv elektri kulu keskmiselt 0,34 eurot/m3. Prognoosi 

perioodil on kuluühikute ( eurot/ m3) muutus seotud tarbijahinnaindeksi muutusega. Kogu kulu 

leitakse perioodi prognoositava vee- ja kanalisatsiooni mahu korrutamisel tarbijahinnaindeksiga 

korrigeeritud kuluühikuga. 

Keskkonnatasud 

Veeressursitasu 2014 aastal oli keskmiselt 0,21 eurot/m3. Kuluühikute prognoosimisel on 

arvestatud 5 % suurenemisega kuni aastani 2015. Saastetasu oli 2014.aastal keskmiselt 0,17 

eurot/m3. Kuluühikute prognoosimisel kuni aastani 2015 on arvestatud 10 % tõusuga. Edaspidi on 

prognoosis eeldatud kuumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutustele. 

Vee ja kanalisatsiooniteenuse püsikuludena on arvestatud AS Häädemeeste VK järgmised kulud: 

• remondi hoolduse ja transpordiga seotud kulud 

• vee ja reovee analüüsidega seotud kulud 

• tööjõukulu 

• üldhalduskulud 

• mitmesugused muud kulud 

• põhivarade kulum 

 

Tabel 32 Tegevuskulude prognoos ( eurodes, ühikkulu eurot/m3) 
Tegevuskulude prognoos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Muutuvkulud

Elektrikulu vee pumpamisele 

Ühikkulu 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Kokku elektrikulu 3779 3705 3633 3560 3486 3414 3385 3356 3328 3297 3267 3237

Elektrikulu reovee puhastamisele

Ühikkulu 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46

Kokku elektrikulu reovee puhastusele 4155 4201 4245 4283 4317 4349 4425 4500 4574 4643 4712 4779

Vee-erikasutustasu

Ühikkulu 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32

Kokku vee-erikasutustasu 5716 5823 5969 6103 6225 6341 6529 6713 6894 7066 7235 7400

Saastetasu

Ühikkulu 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28

Kokku saastetasu 2182 2207 2180 2254 2325 2392 2482 2572 2659 2744 2827 2909

Muutuvkulud kokku 15832 15936 16027 16200 16353 16496 16821 17141 17455 17750 18041 18325

Püsikulud

Tööjõukulud 29674 30683 31818 32995 34282 35619 36901 38193 39492 40795 42141 43490

Remont ja hooldus 12569 12934 13296 13668 14051 14444 14834 15235 15646 16068 16486 16915

Üldhalduskulud 4262 4386 4509 4635 4765 4898 5030 5166 5305 5448 5590 5735

Põhivara kulum 1929 2679 3410 3773 4177 5121 6041 6938 7816 8666 9998 11296

Püsikulud kokku 48434 50682 53033 55071 57275 60082 62806 65532 68259 70977 74215 77436

Kulud kokku 64266 66618 69060 71271 73628 76578 79627 82673 85714 88727 92256 95761

Netotulud 520 7629 16404 15575 21849 28425 37178 47425 59313 73301 89230 107792  
 

 

 



HÄÄDEMEESTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTETEKS 2015-2027 

51 
 

Remondi hoolduse ja transpordiga seotud kulud 
Prognoosiperioodil korrigeeritakse remondi, hoolduse ja transpordiga seonduvaid kulusid 

tarbijahinnaindeksi muutuse määraga. 

Tööjõukulud 

Tööjõukuludena on kajastatud veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide teenindamisega seotud 

tööjõukulud. Prognoosiperioodil korrigeeritakse tööjõukulusid nominaalpalga kasvumääraga. 

Üldhalduskulud 

Üldhalduskulude all on kajastatud VK süsteemide üldise administreerimise ning toetavate 

funktsioonide kulud. Prognoosi perioodil korrigeeritakse üldhalduskulusid tarbijahinnaindeksi 

muutuse määraga. 

Põhivarade kulum 

Põhivarade kulum koosneb nii olemasolevate varade kulumist kui ka ÜVK arendamise kavas 

olevate investeeringute kulumist. Põhivara elueaks on arvestatud 40 aastat. Lühi ja pikaajalise 

investeeringuprogrammi rajatise ja masinate/seadmete kulum on prognoositud lähtuvalt 

investeeringute ajakavast. 

 

8.6 Investeerimise võimekus 
 
ÜVK arendamise kavas on määratud vajalikud investeeringud ja nende elluviimise ajakava. Kuna 

investeeringud on mahukad on planeeritud taotleda finantseerimiseks abirahasid ja omaosaluse 

katteks võtta laenu. Tuginedes olemasolevale praktikale on toetuste rahastamise proportsioon 

80/20 ehk, 20 % projektide maksumusest on omaosalus.  

Finantsanalüüsi kontekstis on eeldatud, et investeerimisprogrammi investeeringute elluviimine 

toimub arengukava lühi- ja pikaajalise programmi jooksul. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste 

omafinantseerimise allikana on finantsprognoosis ettenähtud laenu võtmine. See valik on 

teoreetiline, testimaks kas prognoositud vee-ettevõtte rahavoog on võimeline laenu teenindama 

kui kogu omafinantseering koosneks vaid laenust. 

 

 

Tabel 33. Investeerimisvõimekus (eurodes) 
Investeerimisvõimekus 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Sihtfinantseerimine 0 150000 150000 80000 90000 200000 200000 200000 200000 200000 300000 300000

Tulud 64786 74247 85464 86846 95477 105003 116805 130098 145027 162028 181486 203553

Sissetulekud kokku 64786 224247 235464 166846 185477 305003 316805 330098 345027 362028 481486 503553

Tegevuskulud kokku 64266 66618 69060 71271 73628 76578 79627 82673 85714 88727 92256 95761

Investeeringud kokku 0 150000 150000 80000 90000 200000 200000 200000 200000 200000 300000 300000

Laenuintressid 0 1350 2550 2970 3400 4730 5860 6790 7520 8050 9280 10360

Laenude tagasimaksed 0 3000 6000 7600 9400 13400 17400 21400 25400 29400 35400 38400

Väljaminek kokku 64266 220968 227610 161841 176428 294708 302887 310863 318634 326177 436936 444521

Rahavoog kokku 520 3279 7854 5005 9049 10295 13918 19235 26393 35851 44550 59032

Kulumieelne rahavoog 2449 10308 19814 19348 26026 33546 43219 54363 67129 81967 99228 84465

Laenu teenindamine 4350 8550 10570 12800 18130 23260 28190 32920 37450 44680 48760

Rahavoog peale laenuteenindamist 5958 11264 8778 13226 15416 19959 26173 34209 44517 54548 35705

Laenu teenindamise kattekordaja 1,4 1,3 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 0,7

 
 

8.7 Finantsprognooside kokkuvõte 

 

Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi elluviimiseks eeldatakse, et AS Häädemeeste VK 

taotleb ja saab rahalist toetust siseriiklikes keskkonna programmidest või Ühtekuuluvusfondist. 

Omaosaluse katab AS Häädemeeste VK võttes selle katteks laenu.  

• Finantsanalüüsis arvestatakse, et AS Häädemeeste VK-l tuleb aastatel 2016-2019 

lühiajalise investeeringuprogrammi raames võtta laenu 94 000 eurot ja pikaajalise 

investeeringuprogrammi raames aastatel 2020-2026 võtta laenu 320 000 eurot. 
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• Lühiajalise investeeringute programmi maksumus on 470 000 eurot ja pikaajaliste 

investeeringute programmi maksumus on 1 600 000 eurot. 

 

• Tagastamatu abina planeerib AS Häädemeeste VK esitada taotlusi lühiajalise 

investeeringute programmi raames 376 000 eurot ja pikaajalise investeeringu programmi 

raames1 280 000 eurot. 

 

 

9. Investeerimisprojektide maksumus ja ajakava 
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise ettepanekute prioriteetsuse määramisel on lähtutud 

üldiselt põhimõttest, et esmajärjekorras tuleb nõuetega vastavusse viia olemasolevad 

tehnorajatised ning samas trassikoridoris paiknevate torustike ehitus tuleb võimalusel teostada 

üheaegselt. 

 

Tabelites 34 ja 35 on esitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni investeerimisprojektide 

orienteeruvad maksumused ja ajakava ning võimalikud rahastuse allikad.  

 

 

Tabel 34. Häädemeeste valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ja 

hinnanguline maksumus. Lühiajalised investeeringud. 

 

 

Tegevus 
Maksumus 
eur Teostusaeg Rahastaja  

Pumbamajade 
rekonstrueerimine    300000 2016-2018 KIK, KOV 

Fekaaliauto soetamine      90000 2015-2018 

VE, KOV, EL ja 
riiklikud 
programmid 

Vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine ja ehitamine     50000 2015-2018 

VE, KOV, EL ja 
riiklikud 
programmid 

Häädemeeste reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 
(purgimissõlm)     30000 2016-2017 

KOV, KIK, EL ja 
riiklikud 
programmid 

Kokku   470000 
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Tabel 35. Häädemeeste valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ja 

hinnanguline maksumus. Pikaajalised investeeringud. 

Tegevus 
Maksumus  
eur * Teostusaeg Rahastaja  

Häädemeeste reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 800000 2019-2026 

KOV, KIK, EL ja 
riiklikud programmid 

Häädemeeste aleviku vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine ja ehitamine 200000 2019-2026 

KOV, KIK, EL ja 
riiklikud programmid 

Kabli  vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine ja ehitamine 200000 2019-2026 

KOV, KIK, EL ja 
riiklikud programmid 

Treimani vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine ja ehitamine 200000 2019-2026 

KOV, KIK, EL ja 
riiklikud programmid 

Ikla, Metsapoole, Soometsa ja 
Massiaru vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 
renoveerimine ja ehitamine 200000 2019-2026 

KOV, KIK, EL ja 
riiklikud programmid 

Kokku 1600000 
   

 
Tegevuste konkreetsed maksumused selguvad hangete tulemusel. ÜVK arendamise kava  vaadatakse üle 
vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse, seega pikaajalised tegevused, 
teostusaeg ja maksumused täpsustatakse 2019 aastaks . 
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LISAD 
 

1. Vee erikasutusluba nr L.VV. 319768 17.03.2011(avaldatud http://klis2.envir.ee/) 

2. Joogivee kontrolli kava   

3. Load kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks  

4. Häädemeeste valla omandis olevad puurkaevud 

5. Häädemeeste reoveekogumisala joonis  

6. Kabli reoveekogumisala joonis  

7. Treimani reoveekogumisala joonis 

8. Häädemeeste aleviku ühisveevärgi joonis 

9. Häädemeeste aleviku ühiskanalisatsiooni joonis 

10. Ikla küla ühisveevärgi joonis 

11. Kabli küla ühisveevärgi joonis 

12. Kabli küla ühiskanalisatsiooni joonis 

13. Massiaru küla ühisveevärgi joonis 

14. Massiaru ühiskanalisatsiooni joonis 

15. Metsapoole küla ühisveevärgi joonis 

16. Soometsa küla ühisveevärgi joonis 

17. Treimani küla ühisveevärgi joonis 

18. Treimani ühiskanalisatsiooni joonis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klis2.envir.ee/
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Häädemeeste valla omandis olevad puurkaevud 

 

Asustusüksus Lähiaadress Katastritunnus 

Häädemeeste Kooli tn 31a 21301:006:0065 
Häädemeeste Kooli tn 10b 21301:006:0232 

Häädemeeste 
Tööstuse tn 10 // Keskuse 
pumbajaam 21301:006:0090 

Ikla Ikla pumbajaam 21303:006:0197 
Ikla Lageda pumbajaam 21303:006:0229 
Kabli  Pumbajaama 21303:002:0304 
Massiaru Viira pumbajaam 21302:003:0088 
Massiaru Pumba 21302:003:0064 
Metsapoole Metsapoole koolimaja 21303:006:0248 
Soometsa Soometsa pumbajaam 21301:001:0084 
Treimani  Treimani biopuhasti ja pumbajaam 21303:005:0321 
Treimani  Rahvamaja pumbajaam 21303:005:0312 
 

  

 
 


