

## KINNITATUD

Häädemeeste Vallavalitsuse  
25.04.2017. a korraldusega nr 102  
Lisa

## HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE 2017. a HANKEPLAAN

Nr	Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta/hankelepingu liik	Hanke eest vastutav isik/hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja täitmise tähtaeg	Märkused
1	Häädemeeste hooldekodu juurdeehituse projekteerimine (põhiprojekt)	39 000 Asjad/teenused	Toomas Abel/Magnus Mõttus	Veebruar 2017	20.02.2017 30.06.2017	Eeldatav maksumus selgub eskiisprojektist
2	Häädemeeste hooldekodu juurdeehituse ja olemasoleva hoone rekonstrueerimise ehitustööd	800 000 Ehitustööd	Toomas Abel/Magnus Mõttus	Oktoober 2017	01.11.2017 31.10.2018	Eeldatavad maksumused selguvad ehitusprojektist
3	Häädemeeste hooldekodu juurdeehituse sisustamine	83 000 Asjad/teenused	Toomas Abel/Magnus Mõttus	Juuni 2018	01.08.2018 15.11.2018	
4	Jaagupi sadama kalurite kai elektrivarustuse rajamine	7 900 Ehitustööd	Merle Looring/Merle Looring	Mai 2017	Juuni – oktoober 2017	
5	Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine	13 200 Ehitustööd	Merle Looring/Merle Looring	Mai 2017	Juuni – oktoober 2017	
6	Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimine	9 000 Asjad/teenused	Toomas Abel/Magnus Mõttus	Mai 2017	Juuni – september 2017	